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70 §
Pirkkolan sähköbussilatausaseman rakennustöiden lisätöiden ti-
laaminen

HEL 2021-012803 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata Pirkkolan sähköbussilatausaseman raken-
nustöiden lisätyöt Suomen Meriittirakennus Oy:ltä enintään 55.000,00 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan kustannusarvion 
4.11.2021 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Projektissa toteutetaan pikalatausaseman tarvitsema perusinfrastruk-
tuuri (maanrakennustyöt, perustukset, rakenteet ja latauslaitteen sekä 
latausmaston siirto) Pirkkolaan ja poistetaan Ruskeasuon latausasema 
käytöstä. Helsingin kaupungin ja HSL:n strategiana on kasvattaa säh-
köisen joukkoliikenteen osuutta.

Lisätyöt:

 Puiden kaatokustannukset ja siirto jälleenkäsittelylaitokselle
 Puunjuurien poisto sähkönsyöttökaapeleiden ympäriltä
 Asfaltin poisto ja siirtokustannukset jälleenkäsittelylaitokselle
 Väliaikaisen bussipysäkin rakennustyöt ja siihen liittyvät työmaa-

suunnitelmat/järjestelyt asennettuna
 Saviliejun kaivuutyöt ja siirtokustannukset maakaatopaikalle
 Valaisinsähkösyöttölinjan kaivuutyöt ja valaisimien siirto työmaa-

alueelta sekä takaisin asennus
 Masto/laitetilan lisävalutyöt
 Pysäkin/lataus- alueen asfaltointityöt ja pohjatyöt
 Peruspulttien jatkoholkkien/shimmilevyjen konepajatyöt sis. rahdit
 Latausmaston peruspulttien pidennystyöt sis. RST kierretangot
 Latausmastopilarin alapään kiinnityslevyn muutostyöt

Lisätyönä tehtävät työkokonaisuudet ovat luonteeltaan sellaisia, ettei 
niihin ole osattu varautua alkuperäisessä tarjouspyynnössä tai tarjouk-
sessa ja ne ovat tulleet esiin vasta projektin alkamisen jälkeen. Projek-
tin loppuunsaattamisen osalta lisätyöt tulee kuitenkin tehdä. 

Hankinta perustuu HKL:n kilpailuttamaan puitejärjestelyyn 10H19, Ra-
kennustöiden puitesopimus (johtokunnan päätös 155 §, 19.9.2019).
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Suomen Meriittirakennus Oy rakennustöiden puitesopimuksen ensim-
mäiseksi sijoittunut toimittaja, jolta tilataan noin puolet puitesopimuksen 
aikana tehtävistä töistä (pois lukien minikilpailutetut hankinnat).

Kyse on erityisalojen hankintalain 1398/2016 45 § mukaisesta puitejär-
jestelystä.

Aikaisemmat tilaukset ja päätökset:

4600019647, 30.09.2021: 55.000,00 euroa (alv 0%)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 110.000,00 euroa. 

Lisätiedot
Janne Huvilinna, projektipäällikkö, puhelin: 040 868 4190

janne.huvilinna(a)hel.fi
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