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3 §
Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen kehitysvaiheen konsultoinnin 
tilaaminen

HEL 2021-001933 T 02 08 02 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen allians-
sitoteutusten kehitysvaiheen 2 (KV2) konsultointia Vison Alliance Part-
ners Oy:ltä 29.1.2021 päivätyn tarjouksen mukaisesti yhteensä enin-
tään 200.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Lasku-
tus tapahtuu toteutuneiden tuntien perusteella.

Päätöksen perustelut

Kalasatamasta Pasilaan –hankkeessa rakennetaan uusi raitiotie välille 
Nihti–Kalasataman keskus–Hermannin rantatie–Vallilanlaakso–Pasila, 
minkä lisäksi tulevan radan varrelta kehitetään olemassa olevaa raitio-
tieverkostoa, katualueita ja jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Hanke to-
teutetaan allianssimallilla ja se on tällä hetkellä suunnittelu- ja kehitys-
vaiheessa (KAS-vaihe). 

Hankintayksikkö järjesti Kalasataman raitiotiehankkeen hankinnan kon-
sultoinnista tarjouskilpailun 23H19, johon saatiin vähimmäisvaatimuk-
set täyttäneitä tarjouksia vain yksi (1) Vison Alliance Partners Oy:ltä. 
Tarjouksen hinta oli liian kallis hankintayksikön hankkeen määrärahaan 
nähden, joten hankintayksikkö keskeytti hankinnan ja tilasi hankinta-
konsultoinnin ja allianssitoteutukseen, sen määrittelyyn ja organisointiin 
liittyvät asiantuntija- ja konsultointitehtävät suorahankintana tarjouksen 
jättäneeltä Vison Alliance Partners Oy:ltä. Hankinta tehtiin samalla laa-
juudella ja sisällöllä kuin kilpailutettu hankinta olisi tehty.

Hankkeen elinkaaren KAS-vaiheen päättyminen oli suunniteltu Q1/21 
kaudelle alkuperäisessä suunnitelmassa. Hankkeen edetessä hank-
keen elinkaarenhallintaan liittyvä kokonaisrahoitustilanne on muuttunut 
siten, että kehitysvaiheen (KAS) työn kesto jatkuu Q4/21 loppuun 
saakka ja tämä muutos vaikuttaa myös tarvittavan konsulttityön laajuu-
teen. KAS-vaiheen KV2-vaiheessa on tarkoituksenmukaista tilata ulko-
puolista konsultointiapua allianssitoteutukseen liittyvissä asioissa sa-
malta toimittajalta, joka avusti hankintayksikköä myös allianssitoteutuk-
sen hankintavaiheessa ja kehitysvaiheessa 1. Tilattava konsultointiapu 
sisältää tukea kustannusasiantuntijoille kahden allianssin yhteensovit-
tamisessa, budjetoinnissa, sekä tilausten hallinnassa ja hankinta- ja 
sopimusjuridiikassa. Lisäksi konsultointi sisältää projekti- ja taustahen-
kilöiden allianssi- ja lean sparrausta.
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Vison Alliance Partners Oy:n osaaminen ja yhteistyökyky on vahvasti 
tukenut hankkeen edistämistä aikaisemmissa vaiheissa. Hankintayk-
sikkö on ollut tyytyväinen toimittajan työnlaatuun sekä yhteistyöhön 
toimittajan kanssa. Konsultointityön tilaaminen samalta toimittajalta, jol-
la on jo valmiiksi tarvittava kokonaisymmärrys hankkeesta, on hankin-
tayksikölle kustannustehokkain ratkaisu.

Kyse on erityisalojen hankintalain 1398/2016 13 § mukaisesta kynny-
sarvon alittavasta palveluhankinnasta.

Lisätiedot
Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22492

mikko.asikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta
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