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Metrovarikko keskusrakennuksen vesikaton kunnostus 
 
 
Hankkeen kuvaus  

 
Työ käsittää Metrovarikon keskusrakennuksen vesikaton 
peruskorjauksen. Metrovarikon keskusrakennus on 
rakennettu v. 82. Vesikatetta on kunnostettu kertaalleen 
arviolta1990-luvun alkupuolella.  
 
Katon rakenneavausten perusteella on todettu katon 
pohjarakenteiden kunnon olevan riittävä, jotta korjaus 
voidaan pääosiltaan toteuttaa lisäämällä nykyisen 
kermirakenteen pintaan uudet pintakerrokset. Pieneltä osin 
kattorakennetta joudutaan avaamaan vedenohjauksen 
parantamiseksi. 
 

Laajuus   
320 brm2 

 
Hankkeen rajaukset  

Työ käsittää metrovarikon keskusrakennuksen vielä 
uusimattoman bitumihuopakatteen uusimisen 

 
Perustelu  

Katemateriaalina oleva bitumikermikate on elinkaarensa 
päässä. Vesikatteen korjaustarpeesta on raportoitu vuoden 
2015 PTS-raportissa ja toteutusajankohdaksi esitettiin siinä 
vuotta 2016. 
 
Vesikattojen oikea-aikaisella korjauksella vältetään 
vesivahinkojen syntyminen ja edelleen sisäilmariskin vaara. 
 
 

Kustannukset 
Hankkeen kustannusennuste on 131 000 € (alv 0%) 
kustannustasossa 04/2017, joka muodostuu seuraavasti: 
 
rakennuttajan kustannukset 12000 9 % 
rakennustekniset työt 100000 76 % 
erillishankinnat 7000 5 % 
hankevaraukset 12000 9 % 

   
yhteensä 131000 100 % 
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Aikataulu  
Rakennustöiden hankinta on valmius käynnistää 6/2017.  
 
Rakentamisvaiheen kesto n. 2-3 kuukautta. 
Alustavan aikataulun mukaan työ kokonaisuudessaan 
valmis 10/2017. 
 

Tulosyksikkö  
8716 

 
Rahoitussuunnitelma  

Metrovarikon keskusrakennuksen vesikaton 
peruskorjaukselle on varattu rahaa vuoden 2017 
tulosbudjetissa 100 000€. 
 

Vaikutukset käyttötalouteen   
131 000 € (alv 0%) investointi aiheuttaa 10 vuoden 
poistoajalla 13 100 euron vuotuisen lisäyksen 
poistokustannuksiin.  
 
Vakuutusrahasto maksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli 
alkuvaiheessa 131 € vuodessa. 

 
Vaikutukset henkilöstöön  

Ei tarvetta henkilöstön lisäyksiin. 
 
Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen 

 
Ei vaikutusta 

 
Viestintä  

Ei tarvetta ulkoiselle viestinnälle. Sisäinen tiedotus 
tarvittaessa. 

 
Ympäristövaikutukset  

Urakoitsija kierrättää syntyvät jätteet asianmukaisesti.  
 
Riskit  

Vesikaton kunnostustyö tehdään metrovarikon valvomon 
yläpuolella. Työhön sisältyy vesivuodon riski valvomotiloihin. 
Riski on huomioitu urakan suunnittelussa ja työ toteutetaan 
sääsuojan alla. 
 

Jakelu  
Lähdetie, Jurva, Päivärinta, Hokajärvi, Joutsen 
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