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LIIKENNELIKELAITOS
7514 Radat; metro vanha
24.5.2018 7810063

BETONIRATAPOLKKYJEN VAIHTO JA HANKINTA 2018

Projektiluokka C

Projektin yksikko Kunnossapitoyksikkd.Infran kunnossapitopalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasdhko

Projektin omistaja Kasurinen Seppo

Projektipaallikkod Tukiainen Tuomo

Projektin kuvaus Hankitaan ja vaihdetaan 2000kpl ratapolkkyja (betonipdlkkyja 1500kpl,

puupdlkkyja 500kpl) kantametron alueelle

Projektin tavoitteet Vaihdetaan elinkaarensa paahan tulleet ratapdlkyt, jotta metron turvallinen
liikenndinti voidaan turvata

Kustannus-hyétyarvio Elinkaarensa paassa olevia ratapolkkyja ei voida korjata, joten ne taytyy vaihtaa

Projektin rajaukset Hankitaan ja vaihdetaan 2000kpl ratapélkkyja (betonipélkkyja 1500kpl,
puupdlkkyja 500kpl) kantametron alueelle

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle on varatttu tulosbudjetissa 280 000€. Hanke rahoitetaan
lainarahoituksella.

Vaikutukset kayttdtalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole
merkittdvaa vaikutusta kayttotalouteen, silla radan kayttdmenokustannukset
syntyvat suurelta osin radan yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus
joudutaan toteuttamaan, koska radan elinkaari on siina pisteessa, ettei sita
enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla pystyta pitdmaan tarvittavassa
kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat ratapdlkyt vaikuttavat myos kiskojen
elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0

Lisakustannukset 0

Kayttétalousvaikutus ilman poistoja Oeur

Poistot 280 000eur

Yhteensa: -280 000eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -8 000eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai Varmistetaan metroliikenteen hairiéton toiminta. Tydmaanaikana ei vaikutusta
raitioliikenteeseen metroliikenteeseen.
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Ymparistdvaikutukset Vanhat ratapdlkyt toimitetaan jatkokasittelyyn ongelmajatelaitoksiin.
Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Kustannukset Hankkeen arvonliséveroton kustannusennuste on 280 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:
€ (alv 0%)
2018
- Ratatyot 280 000
Yhteensa 280 000
Aikataulu

2018

Hankinta ja esivalmistelu

Suunnittelu—

Rakentaminen—
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