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MANNERHEIMINTIE - BULEVARDI, RAITIOTIERADAN PERUSPARANNUS 2018

Projektiluokka C

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö.Infran kunnossapitopalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasähkö

Projektin omistaja Karjalainen Simo

Projektipäällikkö Tukiainen Tuomo

Projektin kuvaus Hankkeessa toteutetaan vuodelta 2017 jäänyt ratatyömaa Mannerheimintien ja
Bulevardin risteyksessä. Hanke sisältää 80 rdm kiskoa, 1 risteyskappaleen ja 1
raideristeyksen

Projektin tavoitteet Vaihdetaan elinkaarensa päähän tulleet raitiotiekiskot, jotta turvallinen ja häiriötön
raideliikenne voidaan toteuttaa.

Kustannus-hyötyarvio Elinkaarensa päässä olevat kiskot tulee peruskorjata eikä niitä voi enää korjata
kunnossapitotoimenpiteillä.

Projektin rajaukset Hanke sisältää 80 rdm kiskoa, 1 risteyskappaleen ja 1 raideristeyksen

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hanke vuoden 2018 tulosbudjetissa summalla 177 000€ ja hankkeen arvioitu
kokonaissumma on 191 615€, mikä sisältää kustannuksia vuodelta 2017 yhteensä
14 615€ kiskoelementtien rakentamisesta. Rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset käyttötalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittävää vaikutusta
käyttötalouteen, sillä radan käyttömenokustannukset syntyvät suurelta osin radan
ylläpitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siinä pisteessä, ettei sitä enää kunnossapito- eikä ylläpitotoimenpiteillä
pystytä pitämään tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa päässä olevat kiskot
vaikuttavat myös vaunujen pyörien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0
Lisäkustannukset 0
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0eur
Poistot 191 615eur
Yhteensä: -191 615eur
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -5 475eur/vuosi
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ei vaikutusta metro- tai raitioliikenteeseen
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Ympäristövaikutukset Uudet ratalementit vähentävät melua sekä kaluston kulumista.
Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pölyä. Meluavasta työstä
tehdään melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lähitalojen asukkaita.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 191 615 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)

2017 2018
 - Rakennuttajan kustannukset 14 615
 - Kokonaisurakan työt 177 000

Yhteensä 14 615 177 000

Aikataulu


