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MUNKKINIEMEN PUISTOTIE - LAAJALAHDENTIE, KAARTEET

Projektiluokka C

Projektin yksikko Kunnossapitoyksikkd.Infran kunnossapitopalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasdhko

Projektin omistaja Karjalainen Simo

Projektipaallikkod Tukiainen Tuomo

Projektin kuvaus Projektissa peruskorjataan 160 rdm raitiotiekiskoja, 2 kpl kiskokaivoja seka noin

550 nelidmetria paallysteita.

Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on peruskorjata elinkaaren paahansa tulleet raitiotiekiskot
Munkkiniemen puistotien ja Laajalahdentien risteyksessa, jotta turvallinen ja
hairiéton likkenndinti voidaan turvata.

Kustannus-hyétyarvio Raitiotiekiskot ovat tulleet elinkaarensa paahan eika niitéd enaa pystyta
kunnossapitotoimenpiteilla korjaamaan.

Projektin rajaukset Projektissa peruskorjataan 160 rdm raitiotiekiskoja, 2 kpl kiskokaivoja seka noin
550 nelidmetria paallysteita.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hanke tulosbudjetissa summalla 230 000€ ja hankkeen arvioitu kokonaissumma
on 230 000€. Rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset kayttétalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittavaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitdmaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myds vaunujen pydrien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0

Lisdkustannukset 0

Kayttétalousvaikutus ilman poistoja Oeur

Poistot 230 000eur

Yhteensa: -230 000eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -6 571eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai Ei vaikutusta raitioliikenteeseen. Hyddynnetaan liikkennekatkoa, mika johtuu
raitioliikenteeseen Tukholmankadun katutydmaasta.

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Ymparistdvaikutukset Uudet ratalementit vahentavat melua seka kaluston kulumista.

Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pdlya. Meluavasta tyosta
tehdadan melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lahitalojen asukkaita.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Kustannukset Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 230 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)
2018
- Kokonaisurakan tyot 230 000
Yhteensa 230 000
Aikataulu
2018
Suunnittelu—

Rakentaminen -

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinenlinja7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



