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ALEKSANTERINKATU - SNELLMANINKATU RADAN PERUSKORJAUS 2018

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio

Projektin rahoitusmalli

Vaikutukset kayttdtalouteen

Ymparistdvaikutukset

Kunnossapitoyksikko. Infran kunnossapitopalvelu

Rata- ja ratasahké

Karjalainen Simo

Tukiainen Tuomo

Peruskorjataan 2 risteyskappaletta, 1 raideristeys seka paallysteita noin 55
nelidmetria

Peruskorjataan elinkaarensa paahan tulleet rataelementit, jotta turvallinen ja
hairiéton liilkenndinti voidaan turvata

Elinkaarensa paassa olevat rataelementit on peruskorjattava eikd muita
korjaustapoja ole

Infrakorvaus

Hankesuunnitelman alkuperainen enimmaishinta oli 56 000€ ja korotettu hankkeen
enimmaishinta on 113 904€. Korotus tehdaan vuoden 2018 epaselvien
kustannusten kohdentumisten takia.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittavaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitamaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myds vaunujen pyérien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat:

Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0

Lisdkustannukset 0

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja Oeur

Poistot 113 904eur

Yhteensa: -113 904eur

Kayttétalousvaikutus keskimaarin -3 254 eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Uudet rataelementit vahentavat melua seka kaluston kulumista.
Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja polya. Meluavasta tyosta
tehdaan melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lahitalojen asukkaita.

Kustannukset Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 113 904 €,
joka muodostuu seuraavasti:
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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€ (alv 0%)
2017 2018
- Projektipaallikon kustannukset 95 643
- Erillishankinnat 18 261
Yhteensa 18 261 95643
Aikataulu
2018
Suunnittelu ja esivalmistelu
Rakentaminen—
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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