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METROTUNNELIN SUUN SOPEUTTAMISVALOT 

  

Hankkeen kuvaus Hankkeessa uusitaan Sörnäisten tunnelisuun 2-raiteen sopeuttamisvalot, 
kaapeloinnit sekä ohjaukset. Hankkeessa lisätään myös 1-raiteelle 
sopeuttamisvalot ja tarvittaessa siirretään kahta asetinlaitteen esiopastinta. 

  

Laajuus 300 rdm 

  

Hankkeen rajaukset Hanke sisältää Sörnäisten tunnelinsuun kynnys- ja siirtymäalueen valaistuksen 
suunnittelun ja toteutuksen. Hankeen toteutus alue Sörnäisten tunnelinsuulta noin 
150 m tunneliin 1-, ja 2-raiteella, sekä nousujohtojen ja kuitujen vedon Sörnäisten 
aseman pääkeskukselta ryhmäkeskukselle tunneliin. 

  

Perustelu Nykyinen 2-raiteen kynnys- ja siirtymäalueen valaistus sekä niiden ohjaus on tullut 
käyttöikänsä päähän. 2-raiteen ryhmäkeskuksessa tapahtui viime syksynä 
oikosulku, joka vahingoitti keskusta ja erityisesti valaistuksen ohjausta. 
Keskukseen tehtiin hätäkorjaus, jonka takia valot ovat päällä jatkuvasti ilman 
automatiikan/teknon ohjausmahdollisuutta. 1- raiteella ei ole tällä hetkellä kynnys- 
ja siirtymäalueen valaistusta. Ilman kunnollista valaistusta kuljettajat kokevat 
voimakasta häikäisyä ajaessa junan pimeästä tunnelista ulkovaloon. Kunnollinen 
valaistus auttaa kuljettajia sopeutumaan nopeasti muuttuvaan valon määrään. 
Erityisesti 1-raiteella tilanne paranee huomattavasti uuden valaistuksen myötä. 
Hyvällä valaistussuunnittelulla voidaan päästä silmien kannalta miellyttävään 
lopputulokseen ilman häiritsevää häikäisyä tunnelinsuulla. Valaistus toteutetaan 
nykyaikaisella ohjauksella. Kirkkaalla säällä valaistus on täysillä ja pimentyessä 
valaistusta säädetään portaattomasti himmeämmälle. Ulkona ollessa hämärää tai 
pimeää tunnelin valaistus on kokonaan sammutettuna. Tällaisella valaistuksen 
ohjauksella säästetään sähköä ja saadaan kuljettajien silmät sopeutumaan 
muuttuvaan kirkkauteen. 

  
 

 

            

    

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 270 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

            

    

  € (alv 0%) 

  2017 2018 

  - Rakennuttajan kustannukset  6 598 25 000 

  - Sähkötyöt  19 758  

  - Rakennusautomaatiotyöt  3 705  

  - Erillishankinnat  89 939 125 000 

 Yhteensä 120 000 150 000 

    
 

   

            

   

Aikataulu 
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Tulosyksikkö 7612 Ratasähkötyöt; metro 

  
 

 

            

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty heinäkuuhun 2017 mennessä 2 
231,93 euroa. Vuodelle 2017 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 120 
000 euroa. Lisäksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja 
taloussuunnitelma-esityksessä 2018 seuraavasti: 2018: 150 000 euroa. Vuoden 
2018 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan kokonaisuudessaan 
noin 270 000 euroa. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen 270 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 27 000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 270 euroa 
vuodessa. 

  

Vaikutukset henkilöstöön Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työt toteutetaan niin ettei liikenteelle aiheudu häiriötä. 

  

Viestintä Ei tarvetta ulkoiselle viestinnälle. Projekti tiedottaa tarvittaessa yksiköitä 

  

Ympäristövaikutukset Valaistuksessa käytetään energiatehokkaita LED-valaisimia. Ulkovalon 
hämärtyessä tunnelin valaistusta himmennetään, jolloin sähköä kuluu vähemmän. 
Ulkona ollessa pimeää tunnelin valaistus on kokonaan pois päältä. Nykytilaan 
verrattuna valaistuksen ohjaus tulee säästämään sähköä huomattavasti. 

  
 

 

            

 

Riskit 
 

 

HKL:n projektipäälliköillä on monia hankkeita menossa päällekkäin, joka voi 
aiheuttaa viivettä projektin läpivientiin. Sähkön vuosisopimusurakoitsijoilla on 
useita hankkeita HKL:llä käynnissä, josta voi aiheutua viivettä asennustöiden 
aloittamiseen, Todennäköisyys: 50 %, Vaikutus: 3 

Phoenix Contact valaistuksenohjausjärjestelmää ei ole muualla HKL:ssä käytössä, 
eikä HKL:llä myöskään kokemusta sen toiminnasta, Todennäköisyys: 25 %, 
Vaikutus: 5 
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