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Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata Ramboll Finland Oy:ltä Ruskeasuon varikon 
alustavan yleissuunnitelman laatimisen lisätöitä lisätyötarjouksen mu-
kaisesti yhteensä enintään 8.175,00 euron arvonlisäverottomaan koko-
naishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen järjestä-
mään tarjouskilpailuun 32H/17, 12.4.2017 Ruskeasuon varikon yleis-
suunnitelman laatimisesta. Ramboll Finland Oy antoi kilpailutuksen ko-
konaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ja valittiin toimittajaksi.

Nyt tilattavilla lisätöillä tehdään selvitys, voidaanko HKL:n pääkonttori 
tulevaisuudessa sijoittaa Ruskeasuon varikon yhteyteen. Selvitys on 
edullisinta ja HKL:n edun mukaista tilata osana varikon yleissuunnitel-
maa.

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelai-
toksen johtokunta
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