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60 §
MetroLAN-projektin tietoliikenneasennukset M200-juniin, tilauksen 
korotus

HEL 2017-002541 T 02 08 01 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti korottaa Laivasähkötyö Oy:ltä tehtyä aikaisem-
paa tilausta M200-vaunukaluston MetroLAN:n järjestelmän tietoliiken-
neasennustöistä ja kuljettajan rivinäyttöjen asennustöistä tarjouksen 
11H17 mukaisesti yhteensä enintään 35.000,00 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n kilpailutukseen 11H17 tietoliikenneasennus-
töistä. Tarjouksia saatiin yhteensä kolme (3) kappaletta, joista Laiva-
sähkötyö Oy:n jättämä tarjous oli edullisin. Kilpailutuksen perusteena 
oli halvin hinta. Halvimman hinnan perusteluna oli laadun huomioimi-
nen vähimmäis- ja soveltuvuusvaatimuksissa.

Tällä päätöksellä tilataan M200-junien tietoliikenneverkon asennustöitä, 
jotka osoittautuivat vaikeammiksi toteuttaa kuin suunnitteluvaiheessa 
arvioitiin. MetroLAN-asennusten ohessa tilataan myös kuljettajan rivi-
näytön asennus ja kaapelointi MetroLAN-kaapelointireittejä käyttäen.

Aikaisemmat päätökset:
Yksikön johtajan päätös 32 §, 2.3.2017: 10.135,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 45.135,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Kari Klemetti, projektikoordinaattori, puhelin: 310 35013

kari.klemetti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelai-
toksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
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