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VARRAKSEN VAIHTEEN NRO 221 TURVAVAIHTEEKSI MUUTTAMINEN

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasahké

Projektin omistaja Karjalainen Simo

Projektipaallikkd Pihlajaoja Pertti

Projektin kuvaus Projektissa muutetaan kiskoilta suistumisia aiheuttava vaihde numero 221

Mannerheimintiella turvavaihteeksi, jolla taataan turvallinen ja sujuva liikenndinti.

Projektin tavoitteet Projektilla varmistetaan turvallinen liikkenndinti seka suistumisien loppumisen
myo6ta saadaan kustannussaastoja.

Kustannus-hydtyarvio Jokainen kiskoilta suistuminen aiheuttaa HKL:lle kuluja korjaustdiden, varaosien
seka seisontapaivien muodossa. Yksi suistuminen voi aiheuttaa jopa 30 000 euron
kulut. Turvavaihteella taataan, ettei suistumisia enaa tapahdu.

Projektin rajaukset Projektissa uusitaan vastavaihde 221 ja yksi jana vastavaihteen eteen. Vaihde ja
janat toteutetaan eristettyina. Vaihde varustetaan’sahkoisesti lukittavalla
kaantolaitteella, joka toimii puoliautomaattisesti, ja likennevalolla.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2018 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 250 000 euroa. Hanke
pyritdan toteuttamaan vuoden 2018 aikana. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Vaikutukset kayttdtalouteen "Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35 vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastét 360 000€
Lisdkustannukset 60 000€
Kayttotalousvaikutukset ilman poistoja 300 000€
Poistot 250 000€
Kayttotalousvaikutus 1429€/vuosi.
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai Hankkeella ei ole vaikutusta raitiovaunuliikenteeseen.
raitioliikenteeseen

Ymparistdvaikutukset Joukko- ja kevytlikenne on osa kestavaa liikkkumista. Joukkoliikennemuotojen
yhdistdminen ja pyorailyn ja jalankulun huomioiminen lisaa lilkenneturvallisuutta.
HKL:n kayttdma energia on uusiutuvaa energiaa.
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Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla
Kustannukset Hankkeen arvonlisaveroton kustannusennuste on 250 000 €,

joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)
2018
- Ratasahkotyot 20000
- Rataty6t 30 000
- Erillishankinnat 200 000
Yhteensa 250 000
Aikataulu

2007 2018

Tarveselvitys -
Projektikuvaus
Hankesuunnittelu
Projektisuunnittelu -
Waihteen suunnittelu—
Turvalaitesuunnittelu —
Vaihteen kasaaminen —

Vaihteen asentaminen 4 |

WViimeistelyt -
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