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KANNATINLANKOJEN UUSIMINEN 2018-2019

Projektiluokka C

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ympaéristovaikutukset

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Kunnossapitoyksikké.Infran kunnossapitopalvelu

Rata- ja ratasahko

Tarvainen Ari-Pekka

Anttalainen Jukka

Ennakoivassa kunnossapidossa tehtyjen tarkastusten korjaaminen. Kpl maarat ja
kohteet 4 kpl: Kannatinlankojen uusiminen Laajalahdentie -Saunalahdentie -
Hollantilaisentie, 1300 m, Nordenskidldinkatu 600m, Hakaniemi-Mannerheimintie
1400 m 2018-2019, Mannerheimintie-Bulevardi-Kaivokatu 450 m 2018-2019.

Raitioliikenteen lilkenndinnin varmistaminen, osien elinkaari lopussa.

Huoltovarmuus kasvaa ja vahentda kunnossapidon tarvetta.

Kannatinlankojen uusiminen, ajojohtimet uusitaan mydhemmin ja osassa kohtaa
on jo uusittu.

Infrakorvaus

Hankkeelle on varattu talousarviossa vuosille 2018 - 2019 yhteensa 200t€ ja
tulosbudijetissa 2018 yhteensa 190t€.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 20 vuoden aikana
ovat:

Tulojen lisdys ja kustannussaastot
Lisdkustannukset 0 eur
Kayttétalousvaikutus ilman poistoja 240000 eur

Poistot 190 000 eur

Yhteensa: 50 000 eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin 2500eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.
Tulosyksikk6 7611.

240000 eur

Huoltovarmuus kasvaa ja vahentaa kunnossapidon tarvetta.

Ei vaikutusta

Puhelin Telefon Telefax
Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Projektin riskikartoitus

Tehty projektisivulla

Kustannukset Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 190 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:
€ (alv 0%)
2018 2019
- Kokonaisurakan tyoét 0 0
- Ratasahkotyot 130 000 60 000
- Ratatyo6t 0
Yhteensa 130 000 60 000
Aikataulu
2017 2018 2019
Projektisuunnittelu
Urakkakysely - .
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vixel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



