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SAVUNPOISTOKUILUJEN PUHALTIMIEN JA NIIHIN LIHTTYVAN TEKNIIKAN
UUSIMINEN, METROASEMAT

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk6.Hankepalvelu

Omaisuusluokka Asemat

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne

Projektipaallikkd Luotamo Tommi

Projektin kuvaus Savunpoistokuilujen puhaltimien ja niihin liittyvan tekniikan uusiminen

metroasemilla. Savunpoistokuilut ja paineentasauskuilut ovat osa
turvajarjestelmaa ja on taten tarpeen varmistaa jarjestelmien toiminta.

Projektin tavoitteet Metroasemien savunpoistokuilujen puhaltimien ja niihin liittyvan tekniikan
uusiminen ja jarjestelman toiminnan varmistaminen. Lisaa turvallisuutta
metroasemilla.

Kustannus-hyétyarvio Vanhaa tekniikkaa ollut kaytdssa 20 vuotta haastavissa olosuhteissa ja
taten vaikeasti korjattavissa tai jarkevaa korjata. Uusiminen on jarkevin vaihtoehto.

Projektin rajaukset Projektissa uusitaan Helsingin metroasemien (Ruoholahti - Sérnainen)
savunpoistokuilujen ja savunpoitopuhaltimiin liittyva tekniikka.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Suunnitteluun on kaytetty rahaa vuonna 2017 n. 10.000 euroa. Vuonna 2018 -
2020 kaytetaan toteutukseen n. 230.000 euroa. Talousarviossa on varauduttu
240.000 euron kokonaiskustannukseen.

Vaikutukset kayttétalouteen Hankkeen vaikutukset kayttdtalouteen 20vuoden aikana ovat: Tulojen lisays ja
kustannussaastot 0 Lisakustannukset 20 000 Kayttotalousvaikutus ilman poistoja -
20 000eur Poistot 240 000eur Yhteensa: -260 000eur Kayttdtalousvaikutus
keskimaarin -13 000eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan
hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai Projektilla varmistetaan metron turvallinen kayttd. Projekti ei aiheuta kayttdkatkoa
raitioliikenteeseen likenndintiin.
Ymparistovaikutukset Projektilla ei ole suoria ymparistovaikutuksia. Tyosta ei aiheutu merkittavia

purkujatteita.
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Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Kustannukset Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 240 000 €,

joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)
2017 2018
- Projektipaallikon kustannukset 3 000
- Rakennuttajan kustannukset 17 928 20 000
- Sahkotyot 13 000
- Kokonaisurakan ty6t 186 072
Yhteensa 17 928 222 072
Aikataulu
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hankesuunnittelu - I
Projektisuunnittelu S
Rakentaminen—
Takuuaika -
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