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72 §
Hankinta, Käpylän sähkönsyöttöaseman asennusten lisätyöt, Lii-
kennelaitos

HEL 2018-004552 T 02 08 02 01

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana Käpylän sähkönsyöttöase-
man asennusten lisätyöt Electric Power Finland Oy:ltä yhteensä enin-
tään 62.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Kyseessä on lisätyöt, jotka ovat osa Käpylän uuden sähkönsyöttöase-
man rakentamista. 
Sähkönsyöttöaseman rakentamisella varmistetaan tulevan Koskelaan 
rakennettavan raitiovaunujen varayhteyden sähkönsyöttö sekä paran-
netaan nykyisen raitiotielinjan sähkönsyötön käyttövarmuutta. HKL:n 
johtokunta on hankepäätöksellä 151 §, 12.9.2013 oikeuttanut HKL:n ti-
laamaan Käpylän raitiotien sähkönsyöttöaseman urakat Helsingin 
Energialta 1.302.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan, 
minkä lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan 
lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman arvonlisäve-
roa on enintään 260.000,00 euroa (10 % urakkasummasta). 

Helsingin Energia (nykyisin Helen Oy) tilasi kilpailutuksen perusteella 
työt ja materiaalit Siemens Oy:ltä ja sen aliurakoitsijalta Electric Power 
Finland Oy:ltä. Helen Oy:n sopimukset HKL:n sähköurakoista siirtyivät 
HKL:lle 28.2.2017 (johtokunnan päätös liikkeenluovutuksesta 27 §, 
16.2.2017), minkä vuoksi HKL joutuu jatkossa tekemään lisähankinnat 
suoraan urakoitsijalta.

Alkuperäisen suunnitelman mukaisen raitiovaunun moduulisyöttöase-
man sovittaminen rakennettavaan kohteeseen vaati rakennusaikana 
seuraavia muutos- ja lisätöitä:

- kontin laajennusmuutos

- ilmastointiin liittyviä lisätöitä

- lattian kannatinpalkkimuutoksia

- oven muutostyöt

- katon välitilaan lisättiin henkilöluukku ja suojakehikko

- väliaikaislukitus ja työtasot
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Lisätyöt on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta tilata samalta 
toimittajalta, jolta alkuperäinen urakka tilattiin.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteelli-
sista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimit-
taja voi toteuttaa hankinnan."

Tämän päätöksen jälkeen urakan kokonaiskustannukset ovat yhteensä 
enintään 1.481.635,00 euroa (alv 0 %) ja hankepäätöksen mukaista va-
rausta on jäljellä 80.365,00 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Pekka Korpela, projektipäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelai-
toksen johtokunta
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