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VAIHDELÄMMITYSKESKUKSIEN UUSIMINEN 2018-2019

Projektiluokka C

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö.Infran kunnossapitopalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasähkö

Projektin omistaja Tarvainen Ari-Pekka

Projektipäällikkö Anttalainen Jukka

Projektin kuvaus Ennakoivassa kunnossapidossa tehtyjen tarkastusten korjaaminen. Kpl määrät ja
kohteet vv.2018-2019 9 kpl: Saunalahdentie, Hämeentie II-linja, Mannerheimintie-
Kuusitie, Mäkelänkatu-Radanrakentajantie, Siltasaarenkatu II-linja, Bulevardi-
Fredrikinkatu, Bulevardi-Yrjönkatu, Saunalahdentie, Kaarlenkatu-Helsinginkatu.

Projektin tavoitteet Raitioliikenteen liikennöinnin varmistaminen, nykyisten osien elinkaari on lopussa.

Kustannus-hyötyarvio Huoltovarmuus kasvaa ja vähentää kunnossapidon tarvetta.

Projektin rajaukset Vaihdelämmityskeskukset uusitaan, kaapelointia ei uusita.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle on varattu talousarviossa vuosille 2018 - 2019 yhteensä 140000€ ja
tulosbudjetissa 2018 yhteensä 90000€.

Vaikutukset käyttötalouteen
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 20 vuoden aikana ovat:
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt         147 000
Lisäkustannukset                                              0
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja       147 000 eur
Poistot                                                    140 000 eur
Yhteensä:                                               7 000 eur
Käyttötalousvaikutus keskimäärin          350 eur/vuosi
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Uudet keskukset parantavat vaihdelämmityksien luotettavuutta.
Uusiin keskuksiin asennetaan etäyhteys keskuksien toimintaan.

Ympäristövaikutukset Uudet keskukset energiatehokkaampia, tarkemmat termostaatit.
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Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla.

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 140 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)

2018 2019
 - Kokonaisurakan työt 90 000 50 000

Yhteensä 90 000 50 000

Aikataulu


