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CONTEC VAIHDEAUTOMATIIKAN KOKEILU ALEKSANTERINKATU VAIHDE 613

Projektiluokka C

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö.Infran kunnossapitopalvelu

Omaisuusluokka Rata- ja ratasähkö

Projektin omistaja Tarvainen Ari-Pekka

Projektipäällikkö Anttalainen Jukka

Projektin kuvaus Asennetaan ja testataan
vaihteenkääntöautomatiikkajärjestelmää raitioradoilla.

Projektin tavoitteet Nykyinen automatiikka on vanhanaikainen ja korvaajaksi
haetaan uutta järjestelmää. Saadaan kokemusta Contecin järjestelmästä.

Kustannus-hyötyarvio Huoltovarmuus kasvaa ja vähennetään kunnossapidon
tarvetta.

Projektin rajaukset Asennetaan ja testataan vaihteen ohjausjärjestelmää.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Vuoden 2018 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 100 t€.

Vaikutukset käyttötalouteen
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen   10 vuoden aikana
ovat:
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt         100000 eur
Lisäkustannukset                                              0 eur
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja       100000
eur
Poistot                                                   100000 eur

Yhteensä:                                                    0 eur
Käyttötalousvaikutus keskimäärin               0 eur/vuosi

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Huoltovarmuus kasvaa ja vähentää kunnossapidon tarvetta.
Parantaa Raitiovaunujen ajoturvallisuutta ja vähentää mahdollisia kolareita.

Ympäristövaikutukset Ei vaikutusta

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla
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Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 100 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)

2018
 - Rakennuttajan kustannukset 0
 - Erillishankinnat 60 000
 - Hankevaraukset 40 000

Yhteensä 100 000

Aikataulu


