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AJOJOHTIMIEN UUSIMINEN 2018-2019

Projektiluokka

Projektin yksikko

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikko

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttotalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistdvaikutukset

Projektin riskikartoitus

Osoite Adress

Kunnossapitoyksikkd.Infran kunnossapitopalvelu

Rata- ja ratasahko

Tarvainen Ari-Pekka

Anttalainen Jukka

Ennakoivassa kunnossapidossa tehtyjen tarkastusten mukainen vikojen
korjaaminen. Kpl maarat ja kohteet 3 kpl: Helsinginkatu-Mantymaki 600m,
Ajojohtimet ja kannatinlangat Nordenskidldinkatu 1900 m, Ajojohtimien uusiminen
Tehtaankatu-Laivurinkatu-Telakkakatu 1650 m.

Raitioliikenteen liikkennoinnin varmistaminen, osien elinkaari lopussa.

Huoltovarmuus kasvaa ja vahentaa kunnossapidon tarvetta

Ajojohtimet uusitaan, kannatinlangat on uusittu aiemmin.

Infrakorvaus

Hankkeelle on varattu talousarviossa vuosille 2018 - 2019 yhteensa 190t€ ja
tulosbudjetissa 2018 yhteensa 190t€.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 20 vuoden aikana ovat:

Tulojen lisdys ja kustannussaastot 200 000 eur
Lisdkustannukset 0 eur
Kayttétalousvaikutus ilman poistoja 200 000 eur
Poistot 190 000 eur
Yhteensa: 10 000 eur

Kayttotalousvaikutus keskimaarin 500 eur/vuosi

Huoltovarmuus kasvaa ja vahentaa kunnossapidon tarvetta.

Ei vaikutusta

Tehty projektisivulla

Puhelin Telefon Telefax

Toinenlinja7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS
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Kustannukset Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 190 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:
€ (alv 0%)
2018 2019
- Kokonaisurakan tyét 100 000 90 000
Yhteensa 190 000
Aikataulu
2017 2018 2019
Tarveselvitys —
Projektikuvaus —
Projektisuunnittelu — -
Urakkakysely — .
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



