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HAKANIEMEN METROASEMAN YMPYRÄTALON SISÄÄNKÄYNTI 

  

Hankkeen kuvaus Ympyrätalon sisäänkäynti korjataan; uusitaan lasit, katto ja valaistus, sadeveden 
ohjausta parannetaan, vesieristetään sokkeli ja lisätään sisäänkäynnin eteen 
kuraritilä. 

  

Laajuus 200 brm2 

  

Hankkeen rajaukset Hankkeessa korjataan vuotava ja huonokuntoinen sisäänkäynti uusimalla 
 
vesikatto sekä sadeveden ohjaus ja korjaamalla muut rakenteidenvauriot. 
Teräsrunko puhdistetaan ja maalataan, lasit uusitaan, vanhat säleiköt poistetaan. 
  

  

Perustelu Sisäänkäynnin viihtyisyyttä parannetaan. Korjataan rakennetta, ja estetään veden 
aiheuttamasta kosteusvaurioita. 

  
 

 

            

    

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 275 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

            

    

  € (alv 0%) 

  2017 2018 

  - Rakennuttajan kustannukset  16 462 14 665 

  - Kokonaisurakan työt  243 873 

 Yhteensä 16 462 258 538 

    
 

   

            

   

Aikataulu 
 

      

            

     

  

  

            

   

Tulosyksikkö 7383 Hakaniemen metroas 

  
 

 

            

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty joulukuuhun 2017 mennessä 17 
000 euroa. Vuodelle 2018 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 275 
000 euroa. Vuoden 2018 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 273 
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000 euroa. Lisäksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja 
taloussuunnitelma-esityksessä 2018-2027 seuraavasti: 2018: 275 000 euroa. 
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 30vuoden aikana ovat:Tulojen lisäys ja 
kustannussäästöt 6 200 Lisäkustannukset 0 Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 6 
200eur Poistot 290 000eur Yhteensä: -283 800eur Käyttötalousvaikutus 
keskimäärin -9 460eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan 
hankesuunnitelmakansioon.  

  

Vaikutukset henkilöstöön Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta. 

  

Viestintä Hankkeesta tiedotetaan tarpeen vaatiessa sidosryhmille.  

  

Ympäristövaikutukset Sisäänkäynnin viihtyisyyttä parannetaan. Korjataan rakennetta, ja estetään veden 
aiheuttamasta kosteusvaurioita. 

  
 

            

 

 
 

 

    
 

 

            

 


