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KANTAMETRON TIETOLIIKENNEKYTKIMIEN PÄIVITYS, METROLAN-VERKKO 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata- ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Perkiö Harri 

  

Projektipäällikkö Rosenholm Lasse 

  

Projektin kuvaus Talokytkimiä on määrällisesti noin 20 kpl varikon laitteet mukaan lukien. Kytkimet 
ovat tukiasemien ja runkoverkon välittäjäroolissa. Korvaavat kytkimet tulevat 
olemaan malliltaan Cisco Catalyst 3850 tuoteperhettä, joita on yleisesti Helsingin 
kaupungin tietoliikenneverkossa ja jotka ovat osoittautuneet luotettaviksi laitteiksi. 

  

Projektin tavoitteet Vanhat tietoliikennekytkimet ovat käyttöikänsä lopussa ja niiden toimintavarmuus 
ei ole enää taattu. Nyt käytössä olevia kytkimiä ei enää ole saatavilla.  
Kytkimien päivityksellä saadaan runkoliikenteen nopeus kasvatettua ja 
varmistettua toimintavarmuutta.Samassa yhteydessä korvataan metron ulkoradan 
mastokoteloiden epäluotettavasti toimivat mediamuuntimet hallittavilla 
teollisuuskytkimillä. Hankintaerä noin 80 kpl. 

  

Kustannus-hyötyarvio Verkon luotettavuus ja palvelukyky paranee. Vanhentuneen laitteen vikaantuminen 
saattaa aiheuttaa laajavaikutteisen tietoliikennehäiriön 

  

Projektin rajaukset Ainoastaan projektin kuvauksessa olevat kytkimet. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyö on toteutettu omana työnä. Vuodelle 2018 HKL:n 
tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 115000 euroa. Vuoden 2018 aikana 
hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 115000 euroa. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Laitteiden ylläpitomaksut vaikuttaa käyttötalouteen. Tarkkaa summaa on tässä 
vaiheessa vielä vaikea laskea. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Parantaa runkoverkon ja ulko rata-alueen metrolan-verkon tiedonsiirto nopeutta ja 
luotettavuutta. 

  

Ympäristövaikutukset Uudet laitteet ovat energiataloudellisesti tehokkaampia. 

  

Projektin riskikartoitus Tekemättä 
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Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 115 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

      

 

  € (alv 0%) 

  2018 

  - Projektipäällikön kustannukset 10 000 

  - Erillishankinnat 105 000 

 Yhteensä 115 000 
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