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SYOTTOPISTEKOTELOIDEN UUSIMINEN

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyotyarvio

Projektin rahoitusmalli

Ymparistovaikutukset

Kustannukset

Aikataulu

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Kunnossapitoyksikké.Infran kunnossapitopalvelu

Rata- ja ratasahko

Tarvainen Ari-Pekka

Anttalainen Jukka

Uusitaan vanhoja 600 V:n sy6ttopistekoteloita

Raitioliikenteen lilkenndinnin varmistaminen, osien elinkaari lopussa.

Huoltovarmuus kasvaa ja vahentaa kunnossapidon tarvetta.

Infrakorvaus

Ei vaikutusta

Hankkeen arvonlisdveroton kustannusennuste on 45 000 €,
joka muodostuu seuraavasti:

€ (alv 0%)
2018
- Rakennuttajan kustannukset 0
- Erillishankinnat 45 000
Yhteensa 45000
Adress Puhelin Telefon Telefax
Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINGFORS
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2017 2018

Tarveselvitys

Projektikuvaus
Hankesuunnittelu — -

Projektisuunnittelu — .

Urakkakysely — -

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



