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153 §
Länsisatamankadun ja Salmisaarenkadun katujärjestelyiden lisätyöt

HEL 2018-003398 T 10 06 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana Länsisatamankadun ja 
Salmisaarenkadun katujärjestelyiden lisätöitä Kaupunkiympäristö Ra-
kennuttamiselta yhteensä enintään 26.512,10 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan 4.7.2018 annetun tarjouksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen jouduttiin tilaamaan väliaikai-
nen tie kiskojen asennustöitä varten,19.739,60 € (alv 0 %). 
Sekä ajojohtosuunnitelman tarkennuttua yhteiskäyttöpylväs, 6.772,50 € 
(alv 0 %).

Hankinta tehdään kaupungin sisäisenä hankinta.

Aikaisemmat päätökset:
Yksikön johtajan päätös 83 §, 15.5.2018: 95.000,00 euroa (alv 0 %).
Hankkeesta on tehty toimitusjohtajan hankepäätös 38 §, 6.5.2018.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 121.512,10 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Jussi Innala, projektipäällikkö, puhelin: 310 35539

jussi.innala(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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