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MANNERHEIMINTIE, NORDENSKIÖLDINKATU - REIJOLANKATU 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata- ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Karjalainen Simo 

  

Projektipäällikkö Pihlajaoja Pertti 

  

Projektin kuvaus Mannerheimintie, välillä Nordesiöldinkatu-Reijolankatu kuuluu Mannerheimintien 
peruskorjaus hankkeeseen jossa Mannerheimintielle rakennetaan pyörätie. Hanke 
on suunniteltu, mutta toteutus on siirretty tulevaisuuteen.  

  

Projektin tavoitteet Mannerheimintie, välillä Nordesiöldinkatu-Reijolankatu raitiotie kiskot ovat kuluneet 
alarajalle. Turvallisen raideliikenteen takaamiseksi HKL on päättänyt kunnostaa 
pahimmin kuluneen osuuden kiskot vuonna 2018. HKL on sopinut Kymp Rya 
kanssa 19.12.2017, että HKL vaihtaa kiskot ja asentaa ne valmiiksi oikeaan 
asemaan ja asentoon. Projektin yhteydessä rakennetaan vesijohdon ja 
hulevesiviemärin alitukset sekä kaapelialitukset valmiiksi. Kun pyörätiet 
rakennetaan, rataan ei tarvitse enää tältä osin uusia. 

  

Kustannus-hyötyarvio Raitiokiskojen vaihto parantaa liikenneturvallisuutta ja matkustusmukavuutta, 
sekä kalusto toimii tarkoituksenmukaisesti. Pysäkkimuutokset 
parantavat  matkustajapalvelua. 

  

Projektin rajaukset Kiskon vaihto alkaa Mannerheimintiellä, Nordenskiöldinkadun vaihteen 
takajatkolta, liittyen vanhaan rataan pysäkkialueen päässä. Alun perin hankkeessa 
oli tarkoitus vaihtaa kiskot koko välille Nordenskiöldinkatu-Reijolankatu. 
Pohjatutkimuksissa todettiin kallio ihan pinnassa Reijolankadun päässä. 
Totesimme että kisko on huonoin Nordenskiöldinkadun päässä. Loppuosa kiskosta 
tullaan vaihtamaan myöhemmin sovittavana ajankohtana. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2018 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 800 000 euroa. 
Vuoden 2018 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 200 
000 euroa.  Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Raitiotieradan käyttökustannuksiin ei hankkeella ole näkyvää vaikutusta. Kisko on 
kulunut osittain alarajalle ja raiteen pohjarakenteet ovat pettäneet. Hanke on 
välttämätön häiriöttömän raitiovaunuliikenteen takaamiseksi. Poistot hankkeella on 
5714,00€. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työn aikana raitiotieliikenne linjoilla 4 ja 10 keskeytetään.  
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Viestintäsuunnitelma HSL tiedottaa työnaikaisesta raitiovaunulinjojen 4 ja 10 poikkeusliikenteestä. HKL 
tiedottaa omilla kanavillaan töistä raitiotieradalla.  

  

Ympäristövaikutukset Joukko- ja kevytliikenne on osa kestävää liikkumista. Joukkoliikennemuotojen 
yhdistäminen ja pyöräilyn ja jalankulun huomioiminen lisää liikenneturvallisuutta.   
HKL:n käyttämä energia on uusiutuvaa energiaa.  

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 

  
 

      

 

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 218 809 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

      

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 

  - Projektipäällikön kustannukset 889 3 000 

  - Rakennuttajan kustannukset 17 930 31 990 

  - Ratatyöt  150 000 

  - Erillishankinnat  15 000 

 Yhteensä 18 819 199 990 
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