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Puotilan metroaseman hissien AD01 ja AD02 uusiminen

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk®. Hankepalvelu

Omaisuusluokka Asemat

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne

Projektipaallikkd Pietila Anssi

Hissi on siina kunnossa, etta on paatetty uusia.

Puotilan metroaseman hissien ADO1 ja AD02 uusiminen. Tydnlaajuus on
maaritelty sopimusasiakirjoissa.

Dokumentaatio Efectessa.

Projektin kuvaus

Hissien turvallisuuden, toimintavarmuuden ja kayttdmukavuuden parantaminen.

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio Metroaseman asiakastyytyvaisyys kasvaa uusien hissien myota.

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Hankesuunnitelman
enimmaishinta

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Kaksi hissia ADO1 ja AD02

Infrakorvaus

Toteuma vuoden 2018 lopussa on: 35 700€

Hankkeelle on vuoden 2019 tulosbudjetissa varattu: 200 000€.

25 vuoden poistoajalla poistot vuodessa 9 428 euroa.

Ei vaikutuksia raitiovaunuun, vaikeuttaa metroon kulkemista.

Valmistus ja asennus tuottavat kemikaalipdastdja ja muita haittoja luonnolle.

Tehty projektisivulla

235700 €

€ (alv 0%)
2018 2019

Telefon
Vaxel 09 310 1071

Puhelin
Vaihde 09 310 1071

Telefax
Telefax 09 310 34978
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- Projektipaallikén kustannukset 5026
- Rakennuttajan kustannukset 74 6 146
- Rakennustekniset tyot 21150
- Kokonaisurakan ty6t 190 000
- Erillishankinnat 14 450
Yhteensa 35674 201 172
Aikataulu
2017 2018 2019
Suunnittelu—
Asennustydt— .
Vastaanotto -
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



