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KONTULAN METROASEMAN HISSIN AD03 UUSIMINEN

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk6. Hankepalvelut

Omaisuusluokka Asemat

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne

Projektipaallikkd Pietila Anssi

Projektin kuvaus Hissi on huonossa kunnossa ja sen valmistajalta ei saa kattavasti varaosia.

Kontulan metroaseman hissi AD03 uusitaan ja ominaisuuksiltaan se tulee olemaan
vastaava. Uusia kerrostasoja tai muita muutoksia ei tule.
Tiedossa on, etta hissi on aseman ikainen.

Projektin tavoitteet Hissin turvallisuuden, toimintavarmuuden ja kayttdmukavuuden parantaminen.
Ongelmia on ollut kulun varmistamisessa, hissilla on ollut lukuisia
pysahtymisia/katkoksia.

Kustannus-hyoétyarvio Metroaseman asiakastyytyvaisyys kasvaa uusien hissien myota.

Hisseista on hyotya ja se mahdollistaa laajemmin erilaisten matkustajien liikkua
metron tiloissa, esim. liikuntarajoitteiset hyotyvat niista.

Projektin rajaukset Projekti koskee vain hissid AD03 ja sen toimintoja, esim. KIVA-yhteenliittyma,
mutta ei muita tasonvaihtolaitteita.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Toteutuma vuoden 2018 loppuun mennessa on: 18 300€

Tulosbudjetissa 2019 on hankkeelle varattu 50 000€

Vaikutukset kayttdtalouteen 25 vuoden poistoajalla poistot vuodessa 6000 euroa. (125 000€/25a= 5000€/a)

Vaikutukset metro- tai Ei suoria vaikutuksia, valillisesti kulku vaikeutuu.
raitioliikenteeseen

Ymparistdvaikutukset Merkittavat ymparistévaikutukset. Asennus ja valmistus tuottavat paastoéja ja
kierratettavia materiaaleja.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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Hankesuunnitelman 125 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0 %)
2017 2018 2019
- Projektipaallikén kustannukset 6 000
- Rakennuttajan kustannukset 632 1022 8 049
- Rakennustekniset tyot 11075
- Erillishankinnat 5538 90 000
Yhteensa 632 17 635 104 049
Aikataulu
2017 2018 2019
Hankinnat -
Asennus
Vastaanotto -
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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