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RASTILAN METROASEMAN LIUKUPORTAAN AB01 UUSIMINEN

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikko, Hankepalvelut.

Omaisuusluokka Asemat

Projektin omistaja Mannerkorpi Anne

Projektipaallikkd Pietila Anssi

Projektin kuvaus Rastilan metroaseman liukuportaan ABO1 uusiminen urakkasopimuksen
mukaisesti.

Projektin tavoitteet Turvallisuuden, toimintavarmuuden ja kayttdmukavuuden parantaminen.

Kustannus-hyoétyarvio Liukuportaiden on toimittava matkustajamaarien turvaamiseksi.

Projektin rajaukset Yksi liukuporras.

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus

Rahoitussuunnitelma Vuoden 2018 lopussa toteutuma oli: 4 175€

Vuodelle 2019 on tulusbudjetissa varattu: 50 000€

Vaikutukset kayttétalouteen 25 vuoden poistoajalla vuotinen poisto 4 400 euroa.

Vaikutukset metro- tai Ei vaikutuksia.
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset Ei vaikutuksia.
Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Hankesuunnitelman 138 835 €

enimmaishinta

€ (alv0 %)
2017 2018 2019
- Projektipaallikon kustannukset 7 000
- Rakennuttajan kustannukset 632 785 2610
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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- Erillishankinnat 129 225
Yhteensa 632 785 138 835
Aikataulu
2017 2018 2019
Vastaanotto - ‘
Asennustydt I
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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