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MYLLYPURON METROASEMAN JA KATETUN OSUUDEN VIRVE PEITTO 

  

Hankkeen kuvaus Toteutetaan VIRVE peitto Myllypuron metroasemalle ja tulevalle katetulle 
osuudelle (noin 100 metriä) joka sijaitsee Myllypuron asemasta Itäkeskuksen 
aseman suuntaan. Katetun rataosuuden alle jää HKL:n teknisiä tiloja. Rataosuus 
katetaan osana Metropolia hanketta. Hankeessa huomioidaan myös GSM 
kuuluvuuden parantaminen sekä katetulla rataosuudella että asemalaiturilla. 

  

Laajuus 2000 brm2, 100 rdm 

  

Hankkeen rajaukset Nykymetron VIRVE-saneeraus tehdään muiden asemien osalta omana projektina. 

  

Perustelu Kuljettajien ja huoltohenkilöstön turvallisuuden vuoksi Virve verkon on katettava 
luotettavasti rata-alue ja laitetilat. Myllypuron VIRVE peitto on toteutettava koska 
katetulta rataosuudelta häviää maanpäällinen VIRVE peitto ja se on korvattava 
uudella sisäpeittojärjestelmällä.  
Myllypuron VIRVE peittoa ei toteutettu jo menossa olevan VIRVE saneerauksen 
yhteydessä, koska jo toteutettu VIRVE saneeraus suunniteltiin sen hetkisen 
tilanteen mukaisesti jossa Myllypuron rataosuuden kattamisesta ei ollut vielä 
tietoa. 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

120 000,00€ 

  
 

 

        

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 2019 

  - Rakennuttajan kustannukset  16 648 12 023 25 000 

  - Kokonaisurakan työt   60 000 

  - Hankevaraukset    6 328 

 Yhteensä 16 648 12 023 91 328 
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Tulosyksikkö 7619 Viestilaitteet 

  
 

 

        

 

Rahoitussuunnitelma Hankkeen kokonaiskustannus on 120 000€, josta vuosina 2017 ja 2018 on 
käytetty suunnitteluun ja projektin hallintaan 28672€. Vuoden 2019 tulosbudjettiin 
hankkeelle varattu 85000€ ja hankkeen vuoden 2019 kustannukset on arvioitu 
olevan 91328€. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen 120 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 10 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 12000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 120 euroa 
vuodessa. 

  

Vaikutukset henkilöstöön Ei ole vaikutusta. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Parantaa metroliikenteen turvallisuutta ja matkustajamukavuutta Virve ja GSM 
signaalin ollessa katkoton. 

  

Viestintä HKL vastaa tiedottamisesta. 

  

Ympäristövaikutukset Hankkeella ei ole ympäristövaikutuksia. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 
 

 

        

 


