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MV ALUETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN - AIDAT JA PORTIT

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikk®. Hankepalvelu

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat

Projektin omistaja Ikonen Jouni

Projektipaallikkd Matasniemi Leena

Projektin kuvaus HKL:ssa on kaynnissa tavoiteohjelmassa maaritelty turvallisuuden kehitysohjelma,

jonka on aikataulutettu kestavan vuoden 2019 loppuun asti.

Kehitysohjelman myo6ta myds varikoiden turvallisuutta lisataan.

Metrovarikolla on tilanne, ettd keskusrakennuksessa sijaitsee myos ulkopuolisia
palveleva lounasravintola. Talla hetkella portista paasee kuka vain varikkoalueelle
ottamalla yhteyden valvomoon. Kun portista on paasty alueelle, on pahimmassa
tapauksessa vapaa kulku kaikkiin rakennuksiin ja radalle.

Kulkua varikolle on tarkoitus muuttaa seuraavasti:
- Aitaa lisataan nykyisen portin oikealla puolella olevan koivuriviston taakse. Tama
mahdollistaa myds etupihan talvikunnossapidon ja lumien kasaamisen.

- Aita paattyy noin rakennuksen kulmaan, josta se kdantyy varikkorakennusta
kohden.

- Autojen kulkuaukko mahdollisimman leved, portti samankaltainen kuin nykyaan
paaportilla.

- Samankaltainen puheyhteys valvomoon (Herttoniemeen), ja myéhemmin
maariteltaviin paikkoihin varikolla, myds tahan porttiin.

- Autoportin vasemmalle puolelle, nykyiselle nurmialueelle lisataan henkiloportti,
samankaltainen kuin nykyaan paaportilla.

- Padoven vasemmalle puolelle lisataan aitaa ja mahdollisimman levea kulkuportti.
Tassa otettava huomioon jyrkka kdannos oikealle radan suuntaisesti, jolloin
mahdollista etta portti oltava kaksiosainen jotta mm. pelastustie toimii isommallakin
kalustolla.

- Autoporttien yhteyteen rakennettava porttien aukaisun mahdollistava etalukija
kahdelle korkeudelle (henkilo- ja kuorma-auto) ennen porttia.

- Henkildporttien yhteyteen lukija ns. ulkopuolelle ja avauspainike sisapuolelle
(kuten nykyisessa paaportissakin)

- Porttien kauko-ohjaus valvomoon (Herttoniemeen), ja mydhemmin maariteltaviin
paikkoihin varikolla, kaikkiin portteihin.

- Autoporttien osalta oltava automatiikka joka avaa ja sulkee portit sovitun
mukaisesti (t4ssé otettava huomioon turvallisuus, mikali joku on porttien valissa)

- Selvitettava mahdollisuus saada ajoportti kellolla ohjattavaksi
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Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Osoite Adress

Muutos mahdollistaa nykyisen paaportin jatkuvan aukiolon virka-aikana, kun muut
portit ovat suljettuna. Eli nykyinen portti ja aita jdavat muutoksen osalta
nykyiselleen ja nykyiseen kayttéonsa.

Muutoksen myo6ta kuitenkin ala-aulassa oleva ovi ratapihalle on muutettava
hatapoistumistieksi jossa lukija normaalia kulkemista varten.

Ruokalan kabinetista ulos johtava ovi muutettava samoin lukijalla toimivaksi
hatapoistumistieksi.

Taman hankkeen yhteydessa tulisi myds selvittda varikon pohjoislaidalla olevan
portin toimivuus. Porttiin on rakennusvaiheessa tuotu tarvittava tekniikka, mutta
tata ei ole otettu kayttdéon, eli yhteytta ei ole.

Lisdkameroiden tarve maaritelldan samassa yhteydessa kuin porttien tarkemmat
ohjauspisteet. Kameroiden maaritys tehdaan ratasahkdsalkussa.

Asemapiirros muutosta koskevasta alueesta on tallennettu projektisivustolle,
samoin suunnitelma aita-ja porttimuutoksesta.

Projektin tavoitteena on lisdta metrovarikon turvallisuutta ja seurata paremmin
alueelle tulevia henkildita.

Talla hetkelld metrovarikon kulunseuranta on puutteellinen, silla samasta portista
tulevat HKL:n henkilékunta, varikolla sijaitsevan ravintolan asiakkaat, seka
tavarantoimittajat. Kun portti on avattu, on lahes mahdotonta selvittaa, mihin asti
sisdantulija liikkuu.

Projektin toteuttamisella lisatdan varikon turvallisuutta ja mahdollistetaan
kulunseuranta.

Toistaiseksi vaarinkaytoksia sisdanpaasyssa ei ole tapahtunut, mutta on suuri
mahdollisuus ja uhka, ettd sisdan paasisi henkild, jonka tarkoituksena on
vahingoittaa toimintaa, kalustoa tai henkildkuntaa.

Aineettomana hyotyna tulee varikon henkildkunnan turvallisuudentunteen
lisdantyminen, kun kaikkia varikolla kayvia henkilita pystytaan seuraamaan ja
ulkopuoliset pystytaan rajaamaan vain tietylle alueelle.

Rajaus koskee varikkoalueen reunoja.

Infrakorvaus

Hankkeen suunnittelutydhén on kaytetty joulukuuhun 2018 mennessa 0 euroa.
Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 180 000 euroa.
Vuoden 2019 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 180 000 euroa.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 25 vuoden aikana ovat 180 000 € ja 7 200 €
per vuosi.

Ei vaikutusta.

Ei ole erityisia ymparistovaikutuksia.
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Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Hankesuunnitelman 180 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2018 2019
- Kokonaisurakan ty6t 0 180 000
Yhteensa 0 180 000
Aikataulu
2018 20149
Tarveselvitys - l
Projektikuvaus - _
Hankesuunnittelu .
Projektisuunnittelu -
Urakkakysely - .
Rakentaminen— F
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