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MÄKELÄNKATU, VÄLILLÄ LAUTATARHANKADUN PYSÄKKI - KEITELEENTIE, RADAN 
PERUSKORJAUS 2019 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö.Infran kunnossapitopalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Karjalainen Simo 

  

Projektipäällikkö Tukiainen Tuomo 

  

Projektin kuvaus Hankkeessa peruskorjataan elinkaarensa päässä olevat raitiotiekiskot (noin 250 
rdm) Mäkelänkadulla välillä Lautatarhankadun pysäkki - Keiteleentien risteys. Tällä 
välillä radassa on ala- sekä ylämäki, jossa raitiovaunujen nopeudet ovat suuria 
sekä jarrutustarvetta esiintyy, jolloin kisko kuluu normaalia enemmän. 
Kyseisellä välillä on myös vanhaa soraratapäällystettä, joten 
hankkeessa vaihdetaan sorapäällyste nurmiradaksi. Hankkeella varmistetaan 
siis raitiotien turvallinen liikennöinti sekä mahdollistetaan alueen viihtyvyyden 
kasvaminen. 
Hankkeen tarkempi toteutusajankohta yhteensovitetaan Hämeentien remontin 
liikennekatkojen kanssa sekä Mäkelänkadun remontin kanssa.  

  

Projektin tavoitteet Elinkaarensa päässä olevat kiskot peruskorjataan. 

  

Kustannus-hyötyarvio Olemassa 
olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittävää vaikutusta käyttötalouteen, 
sillä radan käyttömenokustannukset syntyvät suurelta osin radan 
ylläpitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan kuitenkin toteuttamaan, 
koska radan elinkaari on siinä pisteessä, ettei sitä enää kunnossapito- eikä 
ylläpitotoimenpiteillä pystytä ylläpitämään tarvittavassa kuntoluokassa. 
Hankkeella siis saadaan merkittäviä hyötyjä raitioliikenteen turvallisuuteen sekä 
alueen muuhun viihtyvyyteen. Lisäksi meluhaitat vähenevät kun kiskot saadaan 
korjattua. 

  

Projektin rajaukset Peruskorjataan elinkaarensa päässä olevat raitiotiekiskot (noin 250 rdm) 
Mäkelänkadulla välillä Lautatarhankadun pysäkki - Keiteleentien risteys 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hanke tulosbudjetissa summalla 250 000€ ja hankkeen arvioitu kokonaissumma 
on 250 000€. Rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole 
merkittävää vaikutusta käyttötalouteen, sillä radan käyttömenokustannukset 
syntyvät suurelta osin radan ylläpitokustannuksista. Radan peruskorjaus 
joudutaan toteuttamaan, koska radan elinkaari on siinä pisteessä, ettei sitä 
enää kunnossapito- eikä ylläpitotoimenpiteillä pystytä pitämään tarvittavassa 
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kuntoluokassa. Elinkaarensa päässä olevat kiskot vaikuttavat myös vaunujen 
pyörien elinkaaren lyhenemiseen. 
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 35vuoden aikana ovat:Tulojen lisäys ja 
kustannussäästöt 0 Lisäkustannukset 0 Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0eur 
Poistot 250 000eur Yhteensä: -250 000eur Käyttötalousvaikutus keskimäärin -7 
143eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.  

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta liikenteeseen 

  

Ympäristövaikutukset Uudet ratalementit vähentävät melua sekä kaluston 
kulumista. 
Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pölyä. Meluavasta työstä 
tehdään melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lähitalojen asukkaita. 
Sorapäällysteen vaihtuessa nurmipäällysteeseen pölyäminen vähenee ja rata-alue 
visuaalisesti miellyttävämpi.  

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

250 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 

  - Ratatyöt 250 000 

 Yhteensä 250 000 
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