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Hankesuunnitelma 
 
LM VIRVE-TUKIASEMIEN VOIMANSYÖTTÖLAITTEET JA TIEDONSIIRTOKAAPELIVERKKO 
 
 

Projektin yksikkö 

Länsimetro / HKL INKA 
 

Projektin omistaja 

Magnus Blank 
 

Hankkeen kuvaus 

Länsimetron osuudella Ruoholahti - Matinkylä VIRVE-sisäpeittojärjestelmää kehitetään siten, että nykyiset 
toistimet korvataan tukiasemilla sekä hankitaan tarvittavat voimansyöttölaitteet ja rakennetaan tukiasemia 
palvelevaa tiedonsiirtokaapeliverkkoa. 
 
Tukiasemilla toteutettava sisäpeittoratkaisu takaa korkeamman tason (kenttävoimakkuuden). Tukiasemat 
vuokrataan Suomen Erillisverkot Oy:lta erikseen tehtävällä hankintasopimuksella. HKL:n johtokunta päätti 
16.5.2019 oikeuttaa HKL:n tekemään hankintasopimuksen Suomen Erillisverkot Oy:n kanssa. Tukiasemien 
hankinta ei kuulu tämän hankkeen kustannuksiin. 
 
Tähän hankkeeseen sisältyy tukiasemien tarvitsemat voimansyöttölaitteet sekä tiedonsiirtokaapeliverkko. 
Voimansyöttölaitteiden hankitaan kilpailuttamalla. Voimansyöttölaitteisiin sisältyy akustot, jotka ovat mitoitettu 
5 tunnin varakäyntiajalle. Tiedonsiirtokaapeliverkon rakentaminen sisältyy sähköurakkaan, joka toteutetaan 
minikilpailutuksella HKL:n sopimustoimittajien kesken. Sähköurakkaan sisältyy myös voimansyöttölaitteiden 
asennus ja kytkentä täyteen käyttökuntoon.  
 
Kustannukset laskutetaan Länsimetro Oy:lta hankkeen toteutuksen jälkeen.  

 

Projektin tavoitteet 

Projektin tavoite on toteuttaa pitkän aikavälin toimenpiteet VIRVE-sisäpeittoverkon kehittämiseksi. 
 

Kustannus hyötyarvo 

Hanke toteutetaan viranomaisvaatimuksien mukaisesti, eikä sille voida laskea kustannushyötyjä. 
 

Vaihtoehtoanalyysi 

Projektilla ei ole vaihtoehtoisia toteutustapoja. 
 

Projektin merkittävimmät riskit 

Hankkeen aikataulu on erittäin tiukka. Epäonnistuminen hankinnoissa on merkittävin riski. 
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Projektin aikataulu 

Sähkö- ja tietoliikennesuunnittelu  20.2.2019 

HKL:n hankepäätöksen hyväksyminen  31.5.2019 

Laitehankinnan kilpailutus   7.6.2019 

Sähköurakan kilpailutus   7.6.2019 

Hankintapäätös, laitteet   1.7.2019 

Hankintapäätös, sähköurakka   1.7.2019 

Laitteet toimitettu   15.8.2019 

Rakentaminen (sähköurakka) alkaa  15.8.2019 

Kaikki valmista    15.9.2019  

  

   

Projektin kustannukset 

Voimansyöttölaitteet 130 000,00 € 
Sähköurakka 50 000,00 € 
Työn valvonta ja vastaanottotarkastus 50 000,00 € 
Hankevaraus 20 000,00 € 
Yhteensä 250 000,00 € 


