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HY LIPPUHALLIN KAMEROIDEN UUSIMINEN 

  

Projektiluokka D 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Blank Magnus 

  

Projektipäällikkö Pajari Timo 

  

Projektin kuvaus Hanke sovitetaan yhteen vuoden 2019 alkavan lippuhallin ehostuksen kanssa. 
Ehostuksessa uusitaan mm. sähköasennukset ja siinä samassa kameroiden 
kaapelointia. Vanhat koaksikaapelit korvataan nykyisen standardin mukaisella ns. 
yleiskaapeloinnilla, johon kamerat liitetään. Näin ollen on järkevää uusia kamerat 
ehostuksen yhteydessä. Ehostushankkeen tilaajana toimii Kaisaniemen Metrohalli 
Oy ja sähkösuunnittelua tekee Granlund. Alustava kamerahankkeen 
kustannusarvio on oma arvio perustuen aikaisempii vastaaviin hankkeisiin. 

  

Projektin tavoitteet Helsingin yliopiston metroaseman lippuhallin ehostushankkeen yhteydessä on 
tarkoitus uusia valvontakamerat. Nykyiset kamerat ovat tulleet elinkaarensa 
päähän, joten ne on tarkoituksen mukaista vaihtaa ehostushankkeen 
yhteydessä.  Vanhat analogiset kamerat korvataan uusilla IP-kameroilla. Tähän 
hankkeeseen kuuluvat vain kamerat asennettuna. Eri hankkeena toteutettavassa 
ehostusurakkaan sisältyy mm. lippuhallin sähköistyksen ja valaistuksen uusiminen. 
Myös kamerapisteiden kaapelointi sisältyy ehostusurakkaan. Uusittavien 
kameroiden määrä on noin 30, joista 5 on kääntyviä ja loput kiinteitä.  
Hankkeen alustava kustannusarvio on 70 000 euroa. Hanke on määrä toteuttaa 
vuoden 2019 aikana. 
 
Hankkeen korotettu kustannusarvio on 97 656€.  Lisätty tallennin kuvauslisenssien 
kanssa. Kameroita on lisätty kattourakan ulkopuolisille alueille: opintoputki, 
Vilhonkatu ja Vuorikadun sisäänkäynti.  Ilman korotusta jatketaan elinkaarensa 
päässä olevilla valvontakameroilla sisääntulokäytävillä ja vajaalla 
tallennuskapasiteetilla.  Uusien kameroiden parempi kuvanlaatu vaatii myös 
enemmän tallennuskapasiteettia. 

  

Kustannus-hyötyarvio Nykyiset kamerat ovat tulleet elinkaarensa päähän, jolloin niiden tuottama 
kuvanlaatu ei vastaa tämän päivän tarpeita. Lisäksi huolto- ja ylläpitokustannukset 
ovat nousseet kameroiden vikatiheyden noustessa. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 
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Vaikutukset käyttötalouteen Hanke on tulosbudjetissa vuodelle 2019 summalla 70 000 € 
Korotettu hankesuunnitelma summalle 97 656 €.  
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 10 vuoden aikana ovat: 

 -Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0 eur 

  -Lisäkustannukset  0 eur  

 -Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0 eur 

 -Poistot                97 656 eur 

Yhteensä:              -97 656 eur 

Käyttötalousvaikutus keskimäärin -9 766 eur/vuosi 

    

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon. 

   

  

Ympäristövaikutukset   Hankkeella ei ole ympäristövaikutuksia.  
 

  

Hankesuunnitelman 
korotettu enimmäishinta 

97 656€ 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 

  - Projektipäällikön kustannukset 8 000 

  - Rakennuttajan kustannukset 3 486 

  - Erillishankinnat 86 170 

 Yhteensä 97 656 
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