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RATAPOLKKYJEN VAIHTO JA HANKINTA 2019

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikké

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hyoétyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Ymparistovaikutukset

Projektin riskikartoitus

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Kunnossapitoyksikké.Infran kunnossapitopalvelu

Rata ja ratasahko

Kasurinen Seppo

Tukiainen Tuomo

Radan kavelytarkastuksen perusteella hankitaan pélkyt, suunnitellaan vaihto ja
toteutetaan. Huonokuntoisten polkkyjen vaihdolla uusiin varmistetaan radan
turvallinen liikenndinti.

Tavoitteena hankkia ja vaihtaa ratapdlkkyja 2019.

Ratapdlkkyjen vaihto on tarpeen saanndéllisten valiajoin.

Vaihdetaan 2000kpl ratapolkkyja.

Infrakorvaus

Hankkeelle on varatttu tulosbudjetissa 280 000€. Hanke rahoitetaan
lainarahoituksella.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittavaa vaikutusta
kayttotalouteen, silla radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitdmaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat
ratapdlkyt vaikuttavat myds kiskojen elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 35vuoden aikana ovat: Tulojen lisdys ja
kustannussaastot 0 Lisakustannukset 0 Kayttétalousvaikutus ilman poistoja Oeur
Poistot 280 000eur Yhteensa: -280 000eur Kayttétalousvaikutus keskimaarin -8
000eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Varmistetaan metroliikenteen hairiétén toiminta. Tydmaanaikana ei vaikutusta
metroliikenteeseen.

Vanhat ratapdlkyt toimitetaan jatkokasittelyyn ongelmajatelaitoksiin.

Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Telefax
Telefax 09 310 34978

Telefon
Vaxel 09 310 1071

Puhelin
Vaihde 09 310 1071



e Hg% HELSINGIN KAUPUNGIN HANKESUUNNITELMA 2/2
LIIKENNELIIKELAITOS
7514 Radat; metro vanha
2.5.2019 7810064
Hankesuunnitelman 280 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019 2020
- Rataty6t 163 335 116 665
Yhteensa 163 335 116 665
Aikataulu
2019
Hankinta —
Toteutus 1
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI

00530 HELSINGFORS



