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METROLAN CMX ANALYTIIKKADATAN RAKENTAMINEN 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Perkiö Harri 

  

Projektipäällikkö Pajari Timo 

  

Projektin kuvaus Projektissa tuotetaan rajapinta, josta eri järjestelmät voivat hyödyntää metron 
toiminta-alueella henkilöiden ja varusteiden paikannusta ja tilojen käyttöaikoja.  
CMX analytiikkaa on testattu ja pilotoitu kahden vuoden ajan ja sen tuottama data 
on kiinnostanut eri tahoja ja yhteistyökumppaneita. Analytiikka-ohjelmisto on 
päivitetty uusimpaan versioon, joka täyttää EU:n yleiset 
tietosuojavaatimukset (GDPR, General Data Protection Regulation). 
Projektissa tuotetaan vuosisopimustoimittajien tuottamina pelkistetyt 
pohjakuvat koko metron asemien laitureista ja lippuhalleista, joita dataa 
hyödyntävät järjestelmän voivat hyödyntää. Pohjakuviin sijoitetaan tarkasti 
asemille asennetut tukiasemat, joiden tietoja analytiikka kerää ja välittää eteenpäin 
sitä tarvitseville järjestelmille. Dataa tullaan välittämään mm. 
tilannekuvajärjestelmälle (TIKU), HSL:lle ja JCDecauxille anonymisoituna. 
Käynnissä oleva tilannekuvajärjestelmä (TIKU) tulee hyödyntämään järjestelmän 
tuottaa dataa ja TIKU:n kanssa yhteistyössä tullaan laatimana yhteiskäyttöiset 
pohjakuvat metroasemien laitureista ja lippuhalleista. 

  

Projektin tavoitteet Metrolan WLAN-verkon keräämän paikkatietodatan tehokas ja monipuolinen 
hyödyntäminen, jolla parannetaan metron ratatyöturvallisuutta sekä 
yksintyöskentelyn valvontaa. Mahdollistaa raportoinnin radon-tiloissa, sekä antaa 
uusia mahdollisuuksia matkustajalaskentaan tunnistamalla matkustajan käyttämä 
matkustusreitti metrossa (ei yksilötasolla). 

  

Kustannus-hyötyarvio Kehittää ja parantaa oleellisesti varikoiden ja radan työryhmien työturvallisuutta 
ja on merkittävä tietolähde DW-raportoinnissa ja tilannekuvajärjestelmässä.  
 

  

Projektin rajaukset Järjestelmä kattaa alkuvaiheessa vain metroasemien laiturit, lippuhallit ja rata-
alueen kantametron ja länsimetron alueilla. 
  

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2019 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 100 000 euroa. 
Vuoden 2020 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 30 000 euroa. 
Lisäksi hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksessä 2021-2030 seuraavasti: 2021: 50 000 euroa .  
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 
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Vaikutukset käyttötalouteen  
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen  5 vuoden aikana ovat:       Tulojen lisäys ja 
kustannussäästöt   0  Lisäkustannukset   10 000  Käyttötalousvaikutus ilman 
poistoja   -10 000 eur       Poistot   180 000 eur       Yhteensä:   -190 000 
eurKäyttötalousvaikutus keskimäärin   -38 000 eur/vuosi       Tarkempi laskelma 
tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Turvallisuuden parantuminen. 
Palvelutason parantuminen kumppaneiden suuntaan. 

  

Ympäristövaikutukset Ei ole 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

180 000 € 

  
 

     

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

  - Erillishankinnat 100 000 30 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 

 Yhteensä 100 000 30 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 
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