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SAMMALVUOREN VARIKON WLAN TOTEUTUS
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Toteutus edullisinta tehda syksylla 2019 muun rakentamisen yhteydessa.
Jarjestelman tulisi olla kayttékunnossa marraskuussa 2019. Jarjestelma liitetaan
Metrolan-verkkoon.

HKL hankkii aktiivilaitteet ja mastot WLAN-tukiasemille, seka konfiguroi laitteet
Metrolan-verkkoon yhteensopiviksi.

Lansimetro kustantaa kaapeloinnin ja tukiasemien asennustydn varikon alueelle
muiden asennusten yhteydessa.

Tietoliiikenne-, paikannus- ja puhepalveluiden toteutus Sammalvuoren varikon
alueelle, sisaltaen kaluston tietoliikenteen. Liityntd olemassa olevaan verkkoon.

WLAN-verkko on kustannustehokas ratkaisu erityyppisten tietoliikennetarpeiden
toteutukseen. Yksi verkko, jonka avulla on mahdollista toteuttaa tietoliikenne, puhe
ja paikannus kalustolle, varusteille ja henkilstolle.WLAN-verkko mahdollistaa
kaupungin (Helsinki/Espoo) sisaisen tietoliikenneverkon myds varikkoalueelle.
Tama on kaytdssa edullisempi kuin operaattorien tarjoamat matkapuhelinverkot.

Tahan hankkeeseen HKL tilaa tukiasemat, antennit, antennimastot ja
keskuslaitteet; konfiguroi laitteet ja toimittaa ne Sammalvuoren metrovarikolle.
Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeen kustannuksissa 10 000 € nousu, koska
laitteiden konfiguroinnin (kayttékuntoon asettamisen) kustannukset on lisatty
arvioon.

Infrakorvaus

Vuoden 2019 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 150 000
euroa. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.
Hanketta ei ole talousbudjetissa vuodelle 2019

Vaikutukset kayttdtalouteen Hankkeen vaikutukset kayttotalouteen 5 vuoden aikana ovat: Tulojen lisays ja

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

kustannussaastot 0 Lisakustannukset 10 000 Kayttétalousvaikutus ilman poistoja -
10 000 eur Poistot 150 000 eur Yhteensa: -160 000 eur Kayttotalousvaikutus
keskimaarin -32 000 eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan
hankesuunnitelmakansioon.
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Vaikutukset metro- tai Ei suoria vaikutuksia metroliikenteeseen.
raitioliikenteeseen Varikolla WLAN-yhteys on auttamassa huolto- ja korjaustehtavia.
Ymparistovaikutukset Ei ymparistdvaikutuksia.
Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin
Hankesuunnitelman 150 000 €
enimmaishinta
€ (alv 0%)
2019
- Projektipaallikén kustannukset 13 000
- Erillishankinnat 137 000
Yhteensa 150 000
Aikataulu
2019
Tarveselvitys - .
Projektikuvaus .
Hankesuunnittelu — I
Projektisuunnittelu I
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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