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METRORADAN VARAMUUNTAJA 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Lindberg Karl 

  

Projektipäällikkö Valkama Eero 

  

Projektin kuvaus Osa nykyisistä käytössä olevista muuntajista ovat alkuperäisessä kunnossa 80-luvulta.  Tällä 
hetkellä Kantametrolla ei ole varamuuntajaa.  Mikäli yksi kantametron muuntajista menee 
epäkuntoon, sillä on suora vaikutus metron liikennöintiin. 
Projektissa on tarkoitus hankkia Kantametrolle varamuuntaja. Varamuuntajan varastoidaan 
Hakaniemen metroaseman sähkönsyöttöasemalla. Aluksi se toimii Hakaniemen 
metroratasähkön varamuuntaja niin kauan, kun Hakaniemen pohjoisen metroaseman 
molemmin puolin olevat rakennukset on purettu ja uusi Lyyra-kortteli on rakennettu. 
Rakennustöiden jälkeen varamuuntaja toimii koko Kantametron varamuuntajana. 
Hankkeessa on verrattava eri muuntajavalmistajien muuntajia. Valittava muuntaja pitää tehojen 
ja koon puolesta olla vaihtoehto kaikille kantametron ratamuuntajille. 
Hankinta ja muuntajan haalaus Hakaniemen syöttöasemalle tulee olla valmiina ennen, kun 
rakennustyöt estävät haalauksen. Mikäli hankinta myöhästyy purkutyöstä pitää haalaus 
erikseen sopia Lyyra-hankkeen kanssa. 
 

  

Projektin tavoitteet Valittava muuntaja pitää tehojen ja koon puolesta olla vaihtoehto kaikkien kantametron 
ratamuuntajille. 
Muuntaja pitäisi haalata ennen rakennustöiden alkua. 
Ratamuuntajan vikaantuessa korjaus nopeutuu. 
Rakennustöiden aikana mahdollinen erittäin hankala haalaus Hakaniemeen ei tarvitse suorittaa 
metron ratamuuntajan osalta. 
 

  

Kustannus-
hyötyarvio 

  
Varmistetaan, että meillä on varamuuntaja Hakaniemessä, kun metroaseman vieressä tehdään 
rakennustöitä. 
Rakennustöiden valmistuessa varamuuntaja on koko kantametron käytettävissä. 
 
 

  

Projektin rajaukset Projekti sisältää muuntajan hankinnan ja sijoituksen Hakaniemeen metron syöttöaseman 
tiloihin. 
Projekti ei sisällä mahdollista muuntajan käyttöönottoa käytössä olevan muuntajan 
vikatilanteessa. 

  

Projektin 
rahoitusmalli 

Infrakorvaus 
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Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty marraskuuhun 2019 mennessä noin 1 000 euroa 
projektipäällikön kustannuksina. Vuodelle 2020 HKL:n tulosbudjettiesityksessä on varattu 
hankkeelle 95 000 euroa. Vuoden 2020 aikana hankeen kustannukset tulevat olemaan noin 95 
000 euroa. Hankkeeseen ei ole varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessä 
2020-2029. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset 
käyttötalouteen 

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen  30 vuoden aikana ovat: 

          

Tulojen lisäys ja kustannussäästöt   0     

Lisäkustannukset   0     

Käyttötalousvaikutus ilman poistoja   0 eur   

          

Poistot   135 000 eur   

          

Yhteensä:   -135 000 eur   

Käyttötalousvaikutus keskimäärin   -4 500 eur/vuosi   

          

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.   
 

  

Vaikutukset metro- 
tai raitioliikenteeseen 

Hankkeen toteutuksella ei ole vaikutusta metro- tai raitioliikenteeseen. Sen sijaan hankeen 
lopputuloksella on positiivinen vaikutus metron liikennöinnin toimintavarmuuteen. 

  

Ympäristövaikutukset Metron toimintavarmuuden parantaminen edistää osaltaan joukkoliikenteen suosiota. 

  

Projektin 
riskikartoitus 

Tehty projektisivulla 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

135 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020  

  - Projektipäällikön kustannukset 5 000 5 000  

  - Rakennuttajan kustannukset 5 000   

  - Erillishankinnat 30 000 90 000  

 Yhteensä 40 000 95 000  

     
 

  

      

 

Aikataulu 
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