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KOSKELAN HALLIPIHA, RADAN PERUSKORJAUKSET 2019

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Adress

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS

Kunnossapitoyksikké.Infran kunnossapitopalvelu

Rata ja ratasahko

Karjalainen Simo

Tukiainen Tuomo

Hankkeessa peruskorjataan elinkaarensa paassa olevia rataosia Koskelan
hallipihalta.

Liikenteen ja huoltotoiminnan kannalta on ehdottoman tarkeata, etta hallipihojen
vaihteet ovat toimintakuntoisia.

Hankkeesta on tydaluekuva tallennettu projektisivustolle.

Elinkaarensa paassa olevat kiskot peruskorjataan.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittdvaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan kuitenkin toteuttamaan,
koska radan elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika
yllapitotoimenpiteilla pystyta yllapitdamaan tarvittavassa kuntoluokassa.

1kpl vaihteita, 61rdm kaarretta ja 10rdm suoraa rataa.

Infrakorvaus

Hanke tulosbudjetissa summalla 100 000€ ja hankkeen
arvioitu kokonaissumma on 100 000€. Rahoitetaan lainarahoituksella.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittdvaa vaikutusta
kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siina pisteessa, ettei sitd enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitamaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myos vaunujen pyorien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 35vuoden aikana ovat:Tulojen lisays ja
kustannussaastot 0 Lisakustannukset 0 Kayttétalousvaikutus ilman poistoja Oeur
Poistot 100 000eur Yhteensa: -100 000eur Kayttétalousvaikutus keskimaarin -2
857eur/vuosi Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Ei vaikutusta liikkenteeseen.

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefax
Telefax 09 310 34978

Telefon
Vaxel 09 310 1071
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Ymparistovaikutukset Uudet ratalementit vahentavat melua seka kaluston kulumista.

Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pdlya. Meluavasta tydsta
tehdaan melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lahitalojen asukkaita.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 100 000 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)
2019 2020
- Ratatyot 18 367 81 633
Yhteensa 18 367 81633
Aikataulu
2018 2019 2020
Suunnittelu & esivalmistelut —
Hakentaminen—
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



