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MANNERHEIMINTIE, POHJOIS-ESPLANADIN RISTEYKSEN KOHTA, RADAN
PERUSKORJAUS VUONNA 2019

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikké

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Osoite Adress

Kunnossapitoyksikké.Infran kunnossapitopalvelu

Rata ja ratasahko

Karjalainen Simo

Tukiainen Tuomo

Projektin tavoitteena on peruskorjata 144 rdm elinkaarensa paassa olevaa kiskoa
Mannerheimintielld Pohjois-esplanadin risteyksen kohdalla.

Elinkaarensa paassa olevat kiskot peruskorjataan.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole

merkittdvaa vaikutusta kayttotalouteen, silla radan kayttdmenokustannukset
syntyvat suurelta osin radan yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan
kuitenkin toteuttamaan, koska radan elinkaari on siina pisteessa,

ettei sitd enda kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilld pystyta yllapitdmaan
tarvittavassa kuntoluokassa.

Vaihdetaan 144rdm kiskoa

Infrakorvaus

Hanke tulosbudjetissa summalla 120 000€ ja hankkeen arvioitu kokonaissumma
oli 120 000€. Toteumat projektista ovat 139 714€. Kustannusten ylitys johtui
alibudjetoinnista.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole
merkittdvaa vaikutusta kayttotalouteen, silld radan kayttdmenokustannukset
syntyvat suurelta osin radan yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus
joudutaan toteuttamaan, koska radan elinkaari on siina pisteessa, ettei sita
enaa kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla pystyta pitdmaan tarvittavassa
kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot vaikuttavat myds vaunujen
pyorien elinkaaren lyhenemiseen.Hankkeen vaikutukset kayttdétalouteen 35vuoden
aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0€
Lisdkustannukset 0€
Kayttotalousvaikutus ilman poistoja 0€
Poistot 139 714€
Yhteensa: -139 714€
Kayttotalousvaikutus keskimaarin -3 992€/vuosi
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.
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Vaikutukset metro- tai Ei vaikutusta liikenteeseen
raitiolikenteeseen
Ymparistovaikutukset Uudet ratalementit vahentavat melua seka kaluston kulumista.

Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja polya. Meluavasta tyosta
tehdaan melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lahitalojen asukkaita.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 139714 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)
2019
- Ratatyot 121 560
- Erillishankinnat 18 154
Yhteensa 139 714
Aikataulu
2019
Suunnittelu & esivalmistelu o
Hakentaminen—
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Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



