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MANNERHEIMINTIE - ALEKSANTERINKATU, RADAN PERUSKORJAUKSET 2020 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö.Infran kunnossapitopalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Karjalainen Simo 

  

Projektipäällikkö Tukiainen Tuomo 

  

Projektin kuvaus Hankkeessa peruskorjataan huonokuntoisia rataelementtejä Mannerheimintien ja 
Aleksanterinkadun risteyksessä. Hankkeen laajuus on arviolta noin 70 rdm 
kaarretta, yksi vaihde sekä yksi raideristeys. 
Hankkeessa muutetaan vanha vaihde syväuraiseksi sekä muutetaan nykyinen 
vaihdetyyppi eteenvedetyksi kielisovitukseksi, jonka elinikä on huomattavasti 
pidempi. Koko peruskorjattavalle alueelle asennetaan tärinäeristematto 
pohjalaatan alle. 

  

Projektin tavoitteet Syväuraisen vaihteen myötä tärinä vähenee sekä vaihteen elinkaari pitenee. 

  

Kustannus-hyötyarvio Elinkaarensa päässä oleva rata täytyy peruskorjata jotta turvallinen liikennöinti 
voidaan turvata. 

  

Projektin rajaukset Projektissa muutetaan vaihde 410 syväuraiseksi ja vaihteen kielisovitus 
vaihdetaan ns. eteenviedyksi kielisovitukseksi. Samassa yhteydessä vaihdetaan 
Mannerheimintien yli Aleksanterinkadulle menevät kurvit uusiksi. Tarkempi rajaus 
löytyy projektitilasta työaluekuvasta.  

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle varattu budjetissa 270 000€ ja projekti toteutetaan vuoden 2020 
aikana. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole 
merkittävää vaikutusta käyttötalouteen, sillä radan käyttömenokustannukset 
syntyvät suurelta osin radan ylläpitokustannuksista. Radan peruskorjaus 
joudutaan toteuttamaan, koska radan elinkaari on siinä pisteessä, ettei sitä 
enää kunnossapito- eikä ylläpitotoimenpiteillä pystytä pitämään tarvittavassa 
kuntoluokassa. Elinkaarensa päässä olevat kiskot vaikuttavat myös vaunujen 
pyörien elinkaaren lyhenemiseen 
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 35vuoden aikana ovat: 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0€  
Lisäkustannukset 0€  
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0€ 
Poistot 270 000€  
Yhteensä: -270 000€ 
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -7 714€/vuosi  
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Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.  
 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta raitioliikenteeseen. 

  

Ympäristövaikutukset Uudet ratalementit vähentävät melua sekä kaluston 
kulumista. Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pölyä. 
Meluavasta työstä tehdään melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan 
lähikiinteistöjä.  

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

270 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2020 

  - Ratatyöt 270 000 

 Yhteensä 270 000 
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