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MANNERHEIMINTIE, VALILLA KUUSITIE - PIHLAJATIE

Projektiluokka

Projektin yksikkd

Omaisuusluokka

Projektin omistaja

Projektipaallikkd

Projektin kuvaus

Projektin tavoitteet

Kustannus-hydtyarvio

Projektin rajaukset

Projektin rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset kayttétalouteen

Vaikutukset metro- tai
raitioliikenteeseen

Osoite Adress

Kunnossapitoyksikké.Infran kunnossapitopalvelu

Rata ja ratasahko

Karjalainen Simo

Tukiainen Tuomo

Hankkeessa peruskorjataan huonokuntoista kiskoa Mannerheimintielld Kuusitien
ja Plhlajatien valilla noin 120 rdm, joka on todettu huonokuntoiseksi eli alas
kuluneeksi kunnossapidon asiantuntijoiden silmamaaraisella tarkastuksella.

Turvallinen ja hyvakuntoinen rata

Huonokuntoiset kiskot tulee peruskorjata, jotta turvallinen lilkenndinti voidaan
turvata.

Vaihdetaan 120rdm kiskoa Kuusitien kdantdlenkista Pihjajatien suuntaan.
Tarkempi tydaluekuva 16ytyy projektisivustolta.

Infrakorvaus

Hankkeelle varattu budjetissa 120 000€ ja projekti toteutetaan vuoden 2020
aikana. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittavaa vaikutusta
kayttotalouteen, silla radan kayttdmenokustannukset syntyvat suurelta osin radan
yllapitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan
elinkaari on siind pisteessa, ettei sitd enda kunnossapito- eika yllapitotoimenpiteilla
pystyta pitdmaan tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa paassa olevat kiskot
vaikuttavat myds vaunujen pyérien elinkaaren lyhenemiseen.

Hankkeen vaikutukset kayttétalouteen 35vuoden aikana ovat:
Tulojen lisdys ja kustannussaastot 0€

Lisdkustannukset 0€

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja 0€

Poistot 120 000€

Yhteensa: -120 000€

Kayttotalousvaikutus keskimaarin -3 429€/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Ei vaikutusta raitioliikenteeseen.
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Ymparistovaikutukset Uudet ratalementit vahentavat melua seka kaluston

kulumista. Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pélya. Meluavasta
tydsta tehdaan melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lahikiinteistdja.

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin

Hankesuunnitelman 120 000 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)

2020

- Ratatyo6t 120 000
Yhteensa 120 000

Aikataulu

2020

Suunnittelu & esivalmistelut

Hakentaminen—

Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax

Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Véxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978
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