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ASETINLAITTEEN OHJELMISTOPAIVITYKSET 2020

Projektiluokka C

Projektin yksikkd Infra- ja kalustoyksikké.Hankepalvelu

Omaisuusluokka Rata ja ratasahko

Projektin omistaja Vuoriluoto Julius

Projektipaallikkd Mohammad Salar

Projektin kuvaus Tarkoituksenmukaisinta olisi ollut tehda paivitykset osana asetinlaitehanketta, mutta ne olisivat
vaistamatta vaikuttaneet projektin kestoon laitetoimittajan resurssiongelman ja lisatéiden
vastaanottohalukkuuden takia. Muutosten sisaltd on kuvattu tarkemmin jarjestelmatoimittajan
tydmaaraarviossa ja asetinlaiteprojektissa kaytetyssa Trello-jarjestelmassa eriteltyna.
Kustannusarvio perustuu laitetoimittajan alustavaan tydémaaraarvioon, josta on karsittu

vahemman kriittisia tai huonon hyoétysuhteen toita.

Projektin tavoitteet  Projektissa suunnitellut asetinlaiteohjelmiston muutokset vaikuttavat
eniten asetinlaitejarjestelman kaytettavyyteen hairié- ja vikatilanteissa. Lisdksi muutokset

nostavat jarjestelman turvallisuustasoa.

Kustannus-
hy6tyarvio

Projektin rajaukset

Projektin
rahoitusmalli

Rahoitussuunnitelma

Vaikutukset
kayttdtalouteen

Osoite

Toinen linja 7 A
00530 HELSINKI

Metroliikenteen tasmallisyys ja hairidnsietokyky parantuu tehtavien jarjestelmapaivitysten
ansiosta.

Projektissa tehdaan kriittisimpia jarjestelmapaivityksia, joiden tavoitteena on metron
likennejarjestelman kapasiteetin ja turvallisuuden parannukset.

Suunnitteilla olevat muutokset:

- Roihupellon metrovarikon varoitusvilkkutoiminnon toteutus

- Punaisen opasteen estovarmuuskatkaisun muutos

- Loogisen varauksen vaikutukset muihin asetinlaitetoimintoihin

- Kahteen hatakahvapiiriin kuuluvien hataopastimien ketjutus uudella tavalla

- Lahestymisalueiden pituuden uudelleenmaaritys

- Halytys hatakahvoista halytysnayttéon

- Kulkutien valvontaehtojen menetyksesta halytys

- Muut mahdolliset liikenteenohjausjarjestelmalle kriittiset asetinlaitepaivitykset
Sisaltddn tehddan mahdollisesti muutoksia toimittajan tarjousten ja hydtyarvion perusteella
projektin omistajan kanssa yhteistydssa.

Infrakorvaus

Vuodelle 2020 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 245 000 euroa.

Hankkeen vaikutukset

kayttotalouteen 3 vuoden aikana ovat:

Puhelin

Vaihde 09 310 1071

Telefax
Telefax 09 310 34978

Telefon
Vaxel 09 310 1071

Adress

Andra linjen 7 A
00530 HELSINGFORS
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Tulojen lisdys ja kustannussaastot 360 000

Lisdkustannukset 0

Kayttotalousvaikutus ilman poistoja 360 000 eur

Poistot 245 000 eur

Yhteensa: 115000 eur
Kayttotalousvaikutus keskimaarin 38333 eur/vuosi

Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.

Vaikutukset metro-  Ei haitallisia vaikutuksia metroliikenteeseen. Paivitykset tehdaan liikenteen ulkopuolella
tai raitioliikenteeseen o6isin. Muutoksilla parannetaan metrojarjestelman kokonaisturvallisuutta ja hairidnsietokykya.

Ymparistdvaikutukset Projektissa tehdyt muutokset parantavat metroliikenteen kapasiteettia ja turvallisuutta edistaen
joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja luotettavuutta.

Projektin Tehty projektisivulla
riskikartoitus

Hankesuunnitelman 245 000 €
enimmaishinta

€ (alv 0%)
2020
- Projektipaallikon kustannukset 25 000
- Erillishankinnat 190 000
- Hankevaraukset 30 000
Yhteensa 245 000
Aikataulu
2019 2020
Tarveselvitys - |
Projektikuvaus |
Hankesuunnittelu -
Projektisuunnittelu
Urakkakysely -
Toteutus, varkon halytysvilkut - -
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



/N HKL HELSINGIN KAUPUNGIN HANKESUUNNITELMA 3/3

HST
RN hs LIKENNELIIKELAITOS
7617 Met liikkohj ja turvl
13.2.2020 7801092
Osoite Adress Puhelin Telefon Telefax
Toinen linja 7 A Andra linjen 7 A Vaihde 09 310 1071 Vaxel 09 310 1071 Telefax 09 310 34978

00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS



