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VAIHDE 270 JA HIETALAHDENKATU-KALEVANKATU KAARRE, RADAN 
PERUSKORJAUKSET 2020 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Kunnossapitoyksikkö.Infran kunnossapitopalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Karjalainen Simo 

  

Projektipäällikkö Tukiainen Tuomo 

  

Projektin kuvaus Hankkeessa peruskorjataan vaihde 270 ja se muutetaan samalla syväuraiseksi. 
Lisäksi peruskorjataan noin 50 rdm kaarretta Hietalahdenkatu-Kalevankatu 
risteyksessä.Näillä toimenpiteillä taataan turvallinen ja sujuva raitioliikenne, 
vähennetään vaihteista aiheutuvaa melua sekä mahdollistetaan vaihteen 
nopeusrajoituksen nostaminen myöhemmin. 
Peruskorjaus ajoitetaan kesällä 2020 olevaan liikennekatkoon, joka johtuu 
telakkarannan työmaasta. 

  

Projektin tavoitteet Elinkaarensa päässä oleva rata saatetaan turvalliseen kuntoon. 

  

Kustannus-hyötyarvio Rata tulee peruskorjata, jotta sen turvallisuus voidaan taata. 

  

Projektin rajaukset Vaihde 270 ja Kalevankatu - Hietalahdenkatu noin 50rdm kaarretta. Työaluekuvat 
tallennettu projektisivustolle.  

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeelle varattu budjetissa 100 000€ ja projekti toteutetaan vuoden 2020 
aikana. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen Olemassa olevan radan peruskorjauksella ei ole merkittävää vaikutusta 
käyttötalouteen, sillä radan käyttömenokustannukset syntyvät suurelta osin radan 
ylläpitokustannuksista. Radan peruskorjaus joudutaan toteuttamaan, koska radan 
elinkaari on siinä pisteessä, ettei sitä enää kunnossapito- eikä ylläpitotoimenpiteillä 
pystytä pitämään tarvittavassa kuntoluokassa. Elinkaarensa päässä olevat kiskot 
vaikuttavat myös vaunujen pyörien elinkaaren lyhenemiseen. 
  
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 35vuoden aikana ovat: 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0€  
Lisäkustannukset 0€  
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0€  
Poistot 100 000€  
Yhteensä: -100 000€  
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -2 857€/vuosi  
Tarkempi laskelma tallennettu Reilan hankesuunnitelmakansioon.  
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Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta raitioliikenteeseen. Kalevankatu - Hietalahdenkadun osuus tehdään 
Telakkarannan urakan liikennekatkon aikana.  

  

Ympäristövaikutukset Uudet ratalementit vähentävät melua sekä kaluston kulumista. 
Rakentamisenaikana aiheuttaa hetkellisesti melua ja pölyä. Meluavasta työstä 
tehdään melulupahakemus ja tarvittaessa tiedotetaan lähikiinteistöjä.  

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

100 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2020 

  - Ratatyöt 100 000 

 Yhteensä 100 000 

   
 

  

      

 

Aikataulu 
 

   

      

  

  

 

      

 


