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VALLILAN TELIKORJAAMON ILMANVAIHDON PARANNUS 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Hankepalvelu 

  

Omaisuusluokka Varikot ja valvomotilat 

  

Projektin omistaja Ikonen Jouni 

  

Projektipäällikkö Hartikainen Marko 

  

Projektin kuvaus Telikorjaamon (halli D) ilmanlaatu on heikkoa, johtuen tilassa suoritettavista 
pienimuotoisista korjaustöistä. Korjaamon ilmanlaatua heikentävät 
mm. sorvauksessa syntyvät käryt, induktiokuumentimesta syntyvä ylilämpö ja 
jäähdytysvaiheessa syntyvä kosteus/höyry, sekä paikkamaalauksesta syntyvät 
käryt. Nykyisillä laitteistoilla, työvoluumin kasvettua, ei saada riittävää määrää 
tuloilmaa työskentelyalueelle ja henkilökunnan on huono työskennellä alueella. 
Huonosta ilmanlaadusta on tehty useita ilmoituksia työsuojelupakkiin, jonka 
johdosta korjaavia toimenpiteitä on lähdetty selvittämään.  
Jotta henkilökunnan työskentelyolosuhteita saadaan parannettua pikaisesti, ei 
projektin toteuttamista voida siirtää. 
  
Projektin suunnittelu on tavoitteena aloittaa välittömästi ja tavoitteena on, että 
laitteet ovat käytössä ja toiminnassa viimeistään keväällä 2019. 
  
Projektin alustava suunnitelma: 
 - Kohdepoistojen lisääminen 3 kpl + yhden nykyisen kohdepoiston liittäminen 
uuteen katolle johdettavaan kohdepoistokanavistoon 
 - Kohdepoistojärjestelmän korvausilma järjestetään uudella tuloilmakojeella, jolloin 
tilan ilmanvaihto kasvaa kaikkia kohdepoistoja käytettäessä n 80 %. 
 - Muutetaan tuloilmakanaviston ilmanjako siten, että tuloilmasuihku laskee 
oleskeluvyöhykkeelle ja sekoittuu huoneilmaan 
  
Projektin toteuttamisella saadaan mm. seuraavat hyödyt: 
 - tilaan saadaan järjestettyä uudet kohdepoistot 
 - tuloilmanjako muutetaan siten, että työskentelyvyöhykkeelle saadaan koko ajan 
raitista ilmaa 
 - tilan ilmanvaihto lisääntyy 
 - elinkaaren loppupuolella olevaa vanhaa laitekantaa uusitaan 
  
Projektin kustannusarvio (135.000,00 €) on laadittu yhdessä HKL:n omien 
asiantuntijoiden, sekä sopimussuunnittelijoiden toimesta ja koostuu seuraavista: 
 - uudet kohdepoistot ja puhallin 44.500,00 € 
 - Nykyisen poistoilmakoneen säätömuutokset + varustaminen taajuusmuuttajalla 
2.500,00 € 
 - Tuloilmakanaviston muutokset 15.000,00 € 
 - Uusi tuloilmakoje 43.500,00 € 
 - LVIAS+ rakennesuunnittelu 22.000,00 € 
 - urakkavaraus 7.500,00 € 
  
  
  

 



 

 
 

 

  

 

 

         

 

HELSINGIN KAUPUNGIN 
 

 

HANKESUUNNITELMA 
 

 

2/3 
 

 

     

 

LIIKENNELIIKELAITOS 
 

   

        

         

 

7324 Vallilan varikko 
 

       

         

   

30.3.2020 
 

 

7105212 
 

         

  

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

         

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINKI 
 

 

Hämeentie 86 
00550 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

         

  

Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on lisätä uusia kohdepoistoja, uusi tuloilmakoje, sekä 
muuttaa tuloilmakanaviston ilmanjako siten, että tuloilmasuihku laskee 
työskentelyalueelle ja sekoittuu tehokkaasti huoneilmaan.   
Vastaavanlainen ilmanlaadunparannustyö on tehty korikorjaamossa (halli G) ja se 
on todettu toimivaksi vaihtoehdoksi. 
Projektin tavoitteena on parantaa telikorjaamon työskentelyolosuhteita. 

  

Kustannus-hyötyarvio Projektin tavoitteena on parantaa telikorjaamon ilmanlaatua, jolloin tilassa 
työskentelevien työolosuhteet parantuvat merkittävästi ja työssäjaksaminen, sekä 
työteho lisääntyvät. 

  

Projektin rajaukset Projekti on rajattu koskemaan vain telikorjaamon kohdepoistoa ja korvausilmaa. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty maaliskuuhun 2020 mennessä n. 
12.000 euroa. 
Projekti on vuoden 2020 HKL:n tulosbudjetin ulkopuolinen hanke. Hanke 
rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hanke on työsuojelullinen toimenpide, ei vaikutuksia käyttötalouteen. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta. 

  

Ympäristövaikutukset Ei ympäristövaikutuksia. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

150 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020 

  - Projektipäällikön kustannukset 2 666 1 000 

  - Rakennuttajan kustannukset 9 781 11 054 

  - Rakennustekniset työt  31 000 

  - Ilmanvaihtotyöt  50 000 

  - Sähkötyöt  25 000 

  - Rakennusautomaatiotyöt  11 000 

  - Hankevaraukset  8 499 

 Yhteensä 12 447 137 553 
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