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SUOMENLINNAN HUOLTORANTA INFRARAKENNUSURAKKA VAIHE 2 

  

Projektiluokka H 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Muu liikenneinfra 

  

Projektin omistaja Ikonen Jouni 

  

Projektipäällikkö 1 Kiinteistöprojektitiimi 

  

Projektin kuvaus Projektin tavoitteena on kunnostaa Suomenlinnan päässä oleva huoltoranta 
ajoyhteyksineen. Projektissa alueen ulkoasu paranee ja samalla tehdään 
parannukset alueella oleva infraan ja ajoneuvojen huoltolauttayhteyksiin. Näiden 
lisäksi alueelle sijoitetaan HSL:n toiveiden mukaan infotaulu ja matkakortin lukija. 
  
Projekti on yhteisprojekti ja tärkeä SLHK:lle (Suomenlinnan hoitokunta), 
Pelastuslaitokselle ja Helsingin KYMP:lle, jonka organisaatioon kuluu myös HKL.  
  
Alueen suunittelumateriaali on tässä vaiheessa sijoitettu kopio Niinin ylläpitämään 
projektipankkiin, josta piirustukset siirretään tarpeellisilta osin HKL:n järjestelmiin 
(GM ja Meridian). 
  
Kustanusarvio on saatu projektin kautta, mutta lisätyöt koskien esim. HSL:n 
tarpeita saadaan projektin aikana. Näiden kustannukset ovat kokonaisuudessa 
melko vähäisiä. 
  

  

Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on kunnostaa huoltoranta ajoyhteyksineen. Kunnostus on 
jaettu kahteen vaiheeseen, joista vaihe 1 on alkuperäisen aikataulun mukaan 
valmistumassa 31.5.2019 ja vaihe kaksi on alkamassa kesällä 2019. 
  
Projekti on tärkeä SLHK:lle (Suomenlinnan hoitokunta), Pelastuslaitokselle ja 
Helsingin KYMP:lle, jonka organisaatioon kuluu myös HKL. 
  
Projektin lopputuloksena alueen ulkoasu paranee ja samalla saadaan korjattua 
alueella oleva infra ja ajoneuvoyhteydet mm. huoltolautalle. 

  

Kustannus-hyötyarvio Projektilla ei ole suoranaisesti kustannushyötyjä lyhyellä aikataululla, mutta koska 
kustannukset alueella jyvitetään siten että HKL:lle kuuluu pinta-alan mukaan n.12 
% osuus kustannuksista, kannattaa HKL:n kunnostaa samalla kertaa sen 
hallinassa ole alue samanaikaisesti ympäristön kanssa. 
  
Projektin yhteydessä korvataan myös pilaantuneet maa-ainekset puhtailla ja tämä 
kuuluu osana HKL:n ympäristötavoitteisin. Samoin alueen valaistus kunnostetaan 
ja tämän osalta HKL voi toimia yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa. 
  
Projekti hoidetaan läpilaskutuksena. Saatu tarjousmateriaali on laitetttu 
projektisivustolle 
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Projektin rajaukset Projekti kattaa Suomenlinnan huoltorannan alueen.  HKL:n vastuut 
rajoittuvat HKL:n hallinassaoleville alueille ml. HSL:n lipunlukija ja muut rakenteet 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen kokonaisumma on alustavasti arvioitu olevan n. 851 ke. Tästä on 
alustavasti HKL:n osuudeksi määritetty 12 %. Hankeesta on saatu 
tarjous Suomenlinnan hoitokunta, Restaurointipalvelut 
Projektin on ehdotettu varattavaksi 150 ke HKL:n puolelta, koska alueelle 
kohdistuu jonkin verran lisäkustannuksia varauksien ja kaapeloinnin ja rakenteiden 
osalta. 
Muut urakkaan osaltatuvat tahot ovat Suomenlinnan hoitokunta, HKI, KYMP, 
Pelastuslaitos. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen Vaikutukset käyttötalouteen on laskettu kolmenkymmenen vuoden poistoaika. 
Erillinen excel. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Ei vaikutusta. Kohde sijaitsee Suomenlinnassa. 

  

Ympäristövaikutukset Projektin yhteydessä suoritetaan tarvittavat maansiirrot ja  pilaantuneet maat 
sirretään käsittelylaitokselle.  
Vuosipoisto on 4333 e/v. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

150 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2019 2020 

  - Projektipäällikön kustannukset 960 1 667 

  - Hankevaraukset 37 432 144 167 

 Yhteensä 38 392 145 834 
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