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TEKNILLISEN VERKON KAMERAKYTKIMIEN UUSINTA 40 KPL 

  

Projektiluokka C 

  

Projektin yksikkö Infra- ja kalustoyksikkö.Infrapalvelu 

  

Omaisuusluokka Rata ja ratasähkö 

  

Projektin omistaja Haataja Kari 

  

Projektipäällikkö Rosenholm Lasse 

  

Projektin kuvaus Hanke tulee toteuttaa vuonna 2020, sillä kameraverkon kytkimet tulevat 
käyttöikänsä päähän, eikä valmistajalta saada enää laitetukea laitteille. 
Vikaantuessa joudutaan hankkimaan uusi laite tilalle jolloin 24-48 kameraa ei ole 
käytettävissä tänä aikana. 
Hankkeessa uusitaan kantametron kameraverkon kytkimet, joilla parannetaan 
kameraverkon toimivuutta ja kuormitusta lisääntyneiden kameroiden ja 
kuvanlaadun johdosta.  
Uudet kamera-asennukset on tehty IP-kameroilla, niiden sähkönsyöttö tapahtuu 
verkkokaapelin kautta (POE), nykyiset kamerakytkimet ei pysty syöttämään 
sähköä verkkokaapelin, joten sähkönsyöttö on toteutettu erillisellä injektorilla. 
Injektorit vievät tilaa, sekavoittaa asennuksia ja ovat mahdollinen vikapiste, joten 
ne on hyvä saada pois. Uusissa kytkimissä on myös mahdollisuus valvoa ja 
määritellä sähkönsyöttö kameroille sekä kytkeä syöttö päälle ja pois. 
Nykyisissä kameraverkon kytkimissä ja verkoissa ei ole tilaa lisääntyville 
kameramäärille joita tulee esim. asemien faceliftien yhteydessä. Tämä on otettu 
huomioon projektia suunnitellessa. 
Kustannusarvio perustuu asiantuntija-arvioon. 

  

Projektin tavoitteet Projektin keskeisimmät tavoitteet on uusia kantametron kameraverkon 
kamerakytkimet. Projekti hyödyttää HKL:n valvomoita (Haka, Tekno, Turva ja 
LOK). Projekti ratkaisee ikääntyvien ja sen mukana tuomien vanhojen 
kamerakytkimien vikaantumisien riskien minimoimisen. 

  

Kustannus-hyötyarvio Projektin toteuttaminen on järkevää, sillä ikääntyvien kamerakytkimien 
vikatiheys kasvaa ja ne voi pahimmassa tapauksessa pysäyttää metroliikenteen. 

  

Projektin rajaukset Kytkimien uusinta, niiden konfigurointi, asennus ja yhteyksien siirto nykyisistä 
kytkimistä uusiin. 

  

Projektin rahoitusmalli Infrakorvaus 

  

Rahoitussuunnitelma Vuodelle 2020 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 100 004 euroa. 
Vuoden 2020 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 120 000 euroa. 
. Lisäksi hankkeelle on esitetty 
HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma -esityksessä vuodelle 2021 seuraavasti: 
2021: 30 000 euroa, hankeen kustannukset tulevat olemaan 2021: 25 000 euroa. 
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Vaikutukset käyttötalouteen  
 
 
 
 
Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 5vuoden aikana ovat:     Tulojen lisäys ja 
kustannussäästöt 122 280  Lisäkustannukset 145 200  Käyttötalousvaikutus ilman 
poistoja -22 920eur      Poistot 145 000eur      Yhteensä: -167 
920eur Käyttötalousvaikutus 
keskimäärin -33 584eur/vuosi       

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työt suoritetaan niin ettei vaikuta metro- tai raitioliikenteeseen 

  

Ympäristövaikutukset Uudet laitteet ovat energiatehokkaampia. Sähkön säästöä on käytännössä 
mahdotonta tutkia tarkemmin koska kohteissa on tällä hetkellä erilaisia injektoreja 
ja määrät vaihtelevat. Lisäksi HKL:llä ei ole käytössä yhtään uuden mallin kytkintä 
joten mittauksia ei päästä toteuttamaan, 

  

Projektin riskikartoitus Tehty erillinen liite ja tallennettu projektin asiakirjoihin 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 

145 000 € 

  
 

      

 

  € (alv 0%) 

  2020 2021 

  - Projektipäällikön kustannukset 10 000 5 000 

  - Erillishankinnat 110 000 20 000 

 Yhteensä 120 000 25 000 
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