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71 §
Kampin bussiterminaalin laiturioviautomatiikan, peruutuskamerajär-
jestelmän sekä infonäyttöjen uudistamisen sähköurakkaan liittyvien 
lisätöiden tilaaminen

HEL 2020-000958 T 02 08 01 00

Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana ISS Palvelut Oy:ltä Kam-
pin bussiterminaalin laiturioviautomatiikan, peruutuskamerajärjestelmän 
sekä infonäyttöjen uudistamisen sähköurakan lisätyöt 1, 2 ja 3 yhteen-
sä enintään 50.377,17 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 56H19. Projek-
tin tavoitteena on uusia Kampin bussiterminaalin peruutuskamerajär-
jestelmä, kuljettajien ja matkustajien informaationäytöt, sekä laituriovien 
ohjauslogiikat. Nykyisten järjestelmien tekninen käyttöikä on päättynyt, 
jonka lisäksi järjestelmät ovat myös teknisesti vanhentuneita. Uudet jär-
jestelmät ovat toiminnaltaan luotettavampia, huoltotarpeeltaan vähäi-
sempiä sekä energiatehokkaampia.

Nyt tilattavat sähköurakan lisätyöt:

Lisätyö 1: Tulolaitureiden näyttöpeltityö 41.440,00 euroa (alv 0 %) 

Alun perin oli tarkoitus käyttää olemassa olevia näyttöpeltejä pienin 
muutoksin. Pellit olivat kuitenkin vääntyneitä ja huonokuntoisia. Jotta 
näytöt saadaan tukevasti ja turvallisesti paikalleen päätettiin tehdä uu-
det näyttöpellit. 

Lisätyö 2: Ecomate-liitokset 7.761,17 euroa (alv 0 %)

Asennuskatselmoinnissa todettiin kaapeloinnin päättämisen liittimelli-
seen seinärasiaan ja laitteistossa vastaavaan kaapelinpääliittimeen 
merkitsevän selkeää asennustapaa. Myös jatkossa ylläpitovaiheessa 
laitteiden irrotus ja asennus ovat myös nopeampia, luotettavampia, ei-
vätkä ne vaadi sähköalan erikoisosaamista.
                          
Lisätyö 3: Julistekehyksen purku 1.176,00 euroa (alv 0 %)

Julistekehys on kulkuväylällä. Se poistetaan haittaamasta joukkoliiken-
teen käyttäjiä.
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Aikaisemmat päätökset
Yksikön johtajan päätös § 9, 28.1.2020: 119.092,24 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä 169.469,41 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Timo Pajari, projektipäällikkö, puhelin: 310 22519

timo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta
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