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77 §
M300-junien ohjaamomuutosten ergonomian määrityksen, konsul-
toinnin ja suunnittelun sekä hahmomallin valmistamisen lisätyöt

HEL 2020-008451 T 02 08 02 01

Päätös

Vs. yksikön johtaja päätti tilata suorahankintana M300-junien ohjaa-
momuutosten ergonomian määrityksen, konsultoinnin ja suunnittelun 
sekä hahmomallin valmistamisen lisätöitä LINK Design and Develop-
ment Oy:ltä yhteensä enintään 8.282,83 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) on uudistamassa M300-
sarjan metrojunien ohjaamoja. Uudistus koskee kuljettajaympäristöä 
mm. ohjauspöydän ja sen hallintalaitteiden osalta. Kuljettajien ajoaika 
tulee kasvamaan ja ergonomisen ajoasennon merkitys korostumaan 
pidempien ajopalojen myötä, minkä vuoksi ohjaamon käytettävyyttä ja 
ergonomiaa halutaan parantaa.

Osana uudistusta HKL on tilannut LINK Design and Development 
Oy:ltä M300-junien ohjaamomuutosten ergonomian määrityksen, kon-
sultoinnin ja suunnittelun sekä hahmomallin valmistamisen. Aikaisem-
paa tilausta on tarve korottaa, koska kustannukset ovat osoittautuneet 
ennustettua suuremmiksi. Kuljettajan istuimen sovittaminen uuteen oh-
jaamoympäristöön osoittautui ennakoitua haasteellisemmaksi ja ergo-
nomiaa piti arvioida kokonaisuutena ennakoidusta vielä yhden lisäker-
ran. Nyt tilattavilla lisätöillä työ saatetaan valmiiksi. On kustannuste-
hokkainta ja kokonaistaloudellisesti edullisinta tilata jatkosuunnittelu 
samalta toimittajalta, joka on toimittanut alkukonsultoinnin.

Hankinnan kokonaisarvo arvo alittaa erityisalojen hankintalaissa määri-
tetyn tavara- ja palveluhankintojen EU-kynnysarvon.

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Yksikön johtajan päätös 105 §, 14.6.2018: 76.000,00 euroa
Yksikön johtajan päätös 60 §, 2.7.2019: 20.000,00 euroa

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 107.282,83 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Perttu Juhas, projektipäällikkö, puhelin: 310 70547

perttu.juhas(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Projektipäällikkö

.


