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Tarjoudumme laatimaan Hyvéantoivonpuiston lisatyotehtavat, joita on tullut esiin k;fj; 12, el

tyon aikana ja jotka on kirjattu kokousmuistioihin.

1. Erittely lisatybtehtavasta Aino-Kaisa Nuotio
Ramboll
1.1.  Aikataulun jatkuminen ja kokousten miirin lisddntyminen E’ftzegmkat“ 6

Hyvantoivonpuiston suunnittelu on pidetty aloituskokous 28.8.2016. Tyd kayn- 82001 Espop

nistyi 2 kk tarjoupyynnén mukaisesta aloitusajankohdata ja tyén valmistu- T +358 0400-995217
misajankohtaa jatkettiin vastaavasti 2 kk, vuoden 2017 loppuun. S Al

Puistosuunnitelma vied&an lautakuntaan vuoden 2017 loppuun mennessd. Ra-
kennussuunnitelman esitdmme valmistuvaksi maaliskuun 2018 loppuun men-
nessa. Suunnitteluaikataulu jatkuu nain ollen kolmella kuukaudella.

Tarjouksessamme olemme arvioineet suunnittelukokousten maaraksi yhteensa
13 suunnittelukokousta ja lisdksi erilliskokouksia eri tilaajan sidosryhmien kans-
sa. Alkuperaiseen tarjoukseen sisdltyvé kolmastoista kokous on esitetty pidet-
tavaksi marraskuussa 20.11.2017. Lisdkokouksia esitamme pidettavaksi maa-
liskuun loppuun asti kuukausittain. Lisdkokouksia tarvitaan 4 kappaletta.

Erilliskokouksia on pidetty yhteensa 8 kappaletta. Erilliskokouksia arvioimme
tarvittavan vield 3 kappaletta. Lisakokousten maaraksi arvioimme yhteensa
seitseman kokousta.

Aikataulun pidentyminen lisda konsultin ajankayttéa sidosryhmayhteistyohon.
Puiston ymparilla olevien kortteleiden suunnittelijat tarvitsevat |&htétietoja ja
mahdollisesti myds pienia suunnitelmatarkennuksia korttelin rajapinnassa.

1.2. Keskiakselin muutokset

Alkuperdiseen tarjoukseen sisaltyi kolmen vaihtoehtoisen puiston luonnossuun-
nitelman laatiminen. N&distd vaihtoehdoista valittiin puistosuunnitelmaluonnok-
seksi tyostettdva vaihtoehto. Vaihtoehdon valinta tehtiin 16.12.2016 pidetyssa
kokouksessa no.4. Puiston keskiakselin aluetta on kuitenkin tdman jédlkeen
tarksteltu useampaan eri otteeseen ja alueesta on laadittu lukuisia luonnoksia.
Luonnosvaihtoehdon valinnan jalkeen aluelle kaavailtiin katseluaukiota, lisaksi
tuli esiin tarve jdrjestelld keskiakselin alueelle toimintaa isommille lapsille, kos-
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ka Taskupuiston leikkipaikan alue osoittautui kooltaan riittamattémaksi. Lisdksi kaupunki-
viljelyalueen tavoitteita ja tarpeita kartoitettiin tilaajan sidosryhmilta.
Puistosuunnitelmaluonnos oli esilld 1.6-18.6.2017 vélisend aikana. Esilld olleesta puisto-
suunnitelmasta kaupunkiviljelyalue poistettiin ja se esitettiin ainoastaan tilavarauksena.
Esille pantuun puistosuunnitelmaan raitit oli mallinnettu ja alue raitteineen tasattu. Tatd
tietoa tarvittiin myds viereisten kortteleiden suunnittelijoille |ahtétiedoksi sekd kustannus-
arvion laatimista varten.

Esilla olon jdlkeen puistosuunnitelmaa muokattiin siten, etta keskiakselin alueelle jdrjestet-
tiin mm. palvelukorttelin tarpeisiin oleskelualue. Viljelypalsta-alueesta laadittiin kolme eri
lay-outia. Aukion pintamaeriaali on tydn aikana vaihdettu luonnonkiveyksesta sirotepinnal-
le ja pydrailyn reitistéd on muutettu I&htdtietona olleesta lilkkennesuunnitelmasta yleisépa-
lautteiden perusteella. Linjausta on lisdksi tarkennettu keskiakselin muotoilun yhteydessa.

Suunnittelukokouksessa no.10, 10.8.2017 tuli uutena lahtétietona esiin, ettd keskiakeliin
halutaan viitteita Hyvantoivonpuiston pohjoisosan akselisommitelmista. Konsultti jasenteli
keskiakselin kokokusen paatdsten mukaisesti.

Keskiakselin alue on varsin laaja kokonaisuus ja tdman alueen raittien ja aukion alue edel-
lyttéda uudelleen mallintamista seka raittien ja viheralueiden tasaussuunnittelua. Muutokset
vaikuttava myos laadittuihin suunnitelmiin kuten kasvillisuuden yleissuunnitelmaan (puus-
tosuunnitelma) seka laadittuihin asiakirjoihin kuten kustannusarvion tarkentamiseen.

1.3. Leikkipuiston aita- ja kalusteet

Suunnittelutydn lahtokohtana on ollut, ettd leikkipuistoa ei aidata. Tyon aikana kaupungin
tilapalvelulta on tullut toive alueen aitaamisesta. Konsultti on tarkastellut alueen portti- ja
aitajarjestelyt.

Leikkipuiston kalusteiksi oli hyvaksytty puiset Robinia-sarjan tuotteet 27.3.2017 esitetyn
kalusteluettelon mukaan. Syksylld 2017 konsultti on vaihtanut valineet toisiin tuotteisiin
kun 5.9.2017 pidetyssa erilliskokouksessa on todettu, etta Robinia-sarjan tuotteissa on
esiintynyt kestdvyysongelmia. Vélineiden vaihtaminen on edellyttanyt leikkipaikan lay-
outin muutoksia.

1.4. Sahkodsuunnittelu

Alkuperdiseen tarjoukseen on sisdltynyt Lansisatamankadulle johtavien portaiden lammi-
tyksen sahkdsuunnittelu. Tyon aikana sahkodsuunnittelun lisdtarvetta on Melkinlaituriin liit-
tyvan aukion tapahtumasahkon, keskiaukion tapahtumasahkon sekd kioskivarauksen sah-
kosuunnittelu.

1.5. Tietomallin ja koneohjausmallin kehittaminen rakentamisen tarpeisiin
Hyvéantoivonpuiston suunnittelu on tehty tietomallina. Kohde on Helsingin kaupungin pilot-
tikohden - ensimmainen alusta pitden tietomallina suunniteltava puistoalue kaikkien tek-
niikkalajien osalta. Suunnittelutehtdvéan aikana on lisatydna tehty yhteistyota tulevan alu-
een rakentajan, Staran kanssa. Rakentajalta on kartoitettu tarpeita mm, rakentamista pal-
velevista aineistoista, geomertiasta ja formaatista, laaja-alaisten aineistojen pilkkomisesta,
suunnitteluaineistojen kasittelysta, massalaskennasta, testauksesta, koneohjauksesta,
muutossuunnittleusta ja luovutusaineistosta. Tietomallipohjaista suunnittelua on tyon aika-
na kehitetty palvelemaan rakentamisen ja sen jalkeisen ylldpidon tarpeita.

2. Tehtavan organisointi

Tehtdvasta vastaa maisema-arkkitehti Aino-Kaisa Nuotio (SKOL 01). Lisaksi tehtavaan
osallistuu Hyvantoivonpuiston eteldosan puisto- ja rakennussuunnitelmien laatimisesta
vastaava suunnitteluryhma seuraavasti:
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Henkiét ava Skol [Tunnit [€/h  |e/ynt

Tarvittaessa kdytamme myds muuta toimistomme henkilokuntaa.

3. Sopimusehdot

Toimeksiannossa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisia sopimusehtoja KSE 2013 seka
Helsingin kaupungin rakennusviraston tekemia muutoksia konsulttitoiminnan sopimuseh-
toihin (11.5.2015).

4. Kustannukset ja veloitusperusteet

Tuntiveloitushinnat henkiléryhmittain:

SKOL = €/h (alv 0%)
01 125

02 106

03 90

04 76

05 65

06 55

Kustannukset osatehtavittain:
1. Aikataulun jatkuminen ja kokousten maaran lisddntyminen 19.500€

2. Keskiakselin muutokset 29.880¢€
3. Leikkipaikan aita ja kalusteet 4,200 €
4, Sahkosuunnittelu 4.600 €

5. Tieto-ja koneohjausmallin kehittdminen rakentajan tarpeisiin 6.710 €
Yhteensa: 64.891 €
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Veloitusperusteena on KSE kohdan 5.2.3 Aikapalkkio henkiloryhmittdain. Kustannusarvio
tehtdvastd on 64.891 € (alv 0%) ja 80.464,84C€ (alv 24%). Kustannusarviota ei yliteta
ilman tilaajan kanssa sovittuja lisatoita.

Veloituksen esitdmme tapahtuvan kuukausittain toteutuman mukaan.

5. Muuta

Lisdtietoja tehtavastd antaa maisema-arkkitehti Aino-Kaisa Nuotio puh. 0400-995217.

Kunnioittavasti
Ramboll Finland Oy

Lauri Axelsson Aino-Kaisa Nuotio
Yksikon paallikko Suunnittelupaallikko
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