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67 §
Mäkelänkadun suunnittelu, lisätyön tilaaminen, Sitowise Oy, katto-
hinta 126 894 euroa (alv. 0 %)

HEL 2017-002329 T 02 08 02 00

Päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti tilata Mäkelänkadun suun-
nittelun lisätyöt Sitowise Oy:ltä sen antaman 18.5.2018 päivättyjen tar-
jouksen mukaisesti 126 894 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan 
ja alkuperäisen 25.4.2017 päivätyn tarjouksen mukaisin veloitushin-
noin.

Päätöksen perustelut

Suunnittelun kuluessa on todettu tarpeelliseksi laajentaa suunnittelua-
luetta Lautatarhankadulle, Vääksyntielle ja Elimäenkadulle. Suunnitte-
lun kuluessa toimeksiantoa on myös katsottu tarpeelliseksi laajentaa 
vaihtoehtoluonnosten, suunnitelmien esittelymateriaalin, liikenteen toi-
mivuustarkastelujen ja vaikutusarvioinnin osalta. Lisäksi suunnittelun 
lähtötietoaineistoon kuuluvaa pistepilviaineistoa on jouduttu tulkitse-
maan suunnittelutyötä varten.

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti 30.6.2017 § 20 tilata kau-
punkiympäristön toimialan vastuulle kuuluvan osuuden Mäkelänkadun 
suunnittelusta Sito Oy:ltä sen 25.4.2017 antaman kokonaistaloudelli-
sesti edullisimman tarjouksen mukaisesti 334 000 euron arvonlisäverot-
tomaan kattohintaan ja tarjouksen mukaisin veloitushinnoin.

Tämän päätöksen ja liikenne- ja katusuunnittelupäällikön 30.6.2017 
päätöksen 20 § arvo on yhteensä 460 894 euroa (alv. 0 %).

Lisätöiden tilaamisessa on kyse hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 
kohdan mukaisista lisätöistä, jotka alkuperäisen sopimuskumppanin on 
ollut tarpeen suorittaa. Lisätyöt eivät ole sisältyneet alkuperäiseen sopi-
mukseen ja sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole ollut mahdollista ta-
loudellisista sekä teknisistä syistä ja se olisi aiheuttanut merkittävää 
haittaa. Lisäksi vaihtaminen olisi aiheuttanut kustannusten merkittävää 
päällekkäisyyttä.

Sitowise Oy:n antama tarjous on kohtuullinen työmäärään nähden.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 perusparantami-
nen ja liikennejärjestelyt.
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Lisätiedot
Mika Kaalikoski, projektipäällikkö, puhelin: 310 39495

mika.kaalikoski(a)hel.fi
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1 Lisätyötarjous 18.5.2018
2 Mäkelänkatu, toimivuustarkastelut

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta
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Ote Otteen liitteet
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