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69 §
Tuomarinkylän meluvallin ylijäämämaiden siirtäminen, lisä- ja muu-
tostyö, 74 367,63 euroa

HEL 2018-001522 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti tilata nykyisen Tuomarinky-
län meluvallin ylijäämämaiden siirtämiseen liittyvän työn Kreate Oy:ltä 
lisä- ja muutostyötarjousten 2 ja 2B sekä mittausluettelon mukaisin to-
teutuneiden määrin hintaan 74 367,63 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Tuusulanväylän Yhdyskunnantien vaihtopysäkkien rakentaminen on 
käynnissä Liikenneviraston ja kaupungin yhteishankkeena. Lännen 
puolella pysäkille johtava jalkakäytävä rakennetaan nykyisen meluvallin 
juurelle. Kaivumaat ovat suunnitelmista poiketen sisältäneet jätettä, jol-
loin niitä ei voida käyttää luonnontilaisten leikkausmaiden tavoin.

Meluvalli on kaupungin omistama rakenne ja sijaitsee kaupungin omis-
tamalla kiinteistöllä. Liikenneviraston kanssa solmitun toteuttamissopi-
muksen mukaan osapuolet vastaavat omistuksiinsa tulevien rakentei-
den kustannuksista.

Ylijäämämaata on sijoitettu meluvallin toiselle puolelle niin paljon kuin 
mahdollista ja loput on ajettu ulkopuoliseen loppusijoituspaikkaan. Kus-
tannus sisältää konetyön paikalla, kuljetuskustannukset sekä erotellun 
jätteen vastaanottomaksut jäteasemille. Ylijäämämaan loppusijoituksen 
vastaanottomaksut maksetaan erikseen Staran kanssa tehdyn palvelu-
sopimuksen perusteella.

Hankinnan lisä- ja muutostöiden yhteenlaskettu arvo on 77 067,63 eu-
roa. Aikaisemmin on tilattu hulevesitunnelin lisäpultitukset arvoltaan 2 
700,00 euroa.

Alkuperäisen hankinnan arvo on ollut 830 900,00 euroa, joka on kau-
pungin maksuosuus Liikenneviraston yhteishankkeessa. Lisähankinta 
on vähäarvoinen sopimusmuutos, joka alittaa EU-kynnysarvon ja 10 
prosenttia alkuperäisen hankinnan arvosta eikä vaikuta sopimuksen 
yleiseen luonteeseen (Hankintalaki 136 §:n 2 momentin 5-kohta).

Lisätiedot
Jukka-Pekka Tarkkala, projektinjohtaja, puhelin: 310 37302

jukka.tarkkala(a)hel.fi
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