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16 §
Tuusulanväylän Kt45 vaihtopysäkit Yhdyskunnantien kohdalla, lisä- 
ja muutostyöt, Kreate Oy, 57 122,74 euroa (alv. 0 %)

HEL 2018-001522 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti tilata rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt Kreate Oy:n tarjousten nrot 5, 11, 17, 24, 33, 34, 38A, 
44, 45, 52, 55 ja 56 mukaisesti yhteishankkeen kaupungin ja HSY:n 
maksuosuuksien osalta. Kaupunki laskuttaa HSY:n kustannukset 
HSY:ltä urakan valmistuttua. Hankintapäätökseen sisältyvien lisä- ja 
muutostöiden arvo on yhteensä 57 122,74 euroa (alv. 0 %).

Päätöksen perustelut

Tuusulanväylän Yhdyskunnantien vaihtopysäkkien rakentaminen on 
käynnissä Väyläviraston (aikaisemmin Liikennevirasto) ja kaupungin 
yhteishankkeena. Kohteen rakentaminen on kesken. Lisä- ja muutos-
työt on käsitelty työmaakokouksissa tai niille on valvojan hyväksyntä. 
Osa lisä- ja muutostyötarjouksista on vielä käsittelemättä ja niistä teh-
dään myöhemmin erillinen hankintapäätös ja tilaus.

Hankinnan lisä- ja muutostöiden yhteenlaskettu arvo on 134 190,37 eu-
roa. Aikaisemmin on päätetty hulevesitunnelin lisäpultitusten ja melu-
vallin ylijäämämaiden käsittelyn lisä- ja muutostöiden tilauksista.

Lisä- ja muutostyöt koskevat hyötypuun hakkuuta osalla urakka-aluetta, 
suoja-aitaa kallioleikkaukseen, vaakapulttien uudelleenporausta, pohja-
laatan loveamista hulevesiviemärin kohdalla, risteyssillan alapinnan va-
laisinkoteloiden purkua ja kaapelireittiä, betonikaukalon suunnitelma-
muutoksista johtuneita töitä ja taustatäyttöä, meluvallin vihertöiden 
muutoksia, purettavaksi esitetyn suoja-aidan siirtoa ja jalkakäytävän si-
vukaltevuuden loiventamisen muutostyötä. Hyvityksenä on huomioitu 
kaukalon kivikorien ja betonisen reunapalkin välisen pellityksen pois 
jättäminen.

Alkuperäisen hankinnan arvo on ollut 830 900 euroa, joka on kaupun-
gin maksuosuus Väyläviraston yhteishankkeessa. Lisähankinta alittaa 
EU-kynnysarvon, eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Lisä-
hankinnan arvo noin 16 % alkuperäisen hankinnan kaupungin osuu-
desta. Alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä 
tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisälty-
neet alkuperäiseen sopimukseen. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei 
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ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkit-
tävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayk-
siköille. (Hankintalaki 136 §:n 2 momentti 2 kohta)
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