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110 §
Tuusulanväylän Kt45 vaihtopysäkit Yhdyskunnantien kohdalla, lisä- 
ja muutostyöt, Kreate Oy, 58 594,24 euroa (alv. 0 %)

HEL 2018-001522 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti tilata rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt Kreate Oy:n tarjousten nrot 10C, 22A, 28A, 43, 59, 64, ja 
70 mukaisesti yhteishankkeen kaupungin maksuosuuksien osalta. 
Hankintapäätökseen sisältyvien lisä- ja muutostöiden arvo on yhteensä 
58 594,24 euroa (alv. 0 %).

Päätöksen perustelut

Tuusulanväylän Yhdyskunnantien vaihtopysäkkien rakentaminen on to-
teutettu Väyläviraston (aikaisemmin Liikennevirasto) ja kaupungin yh-
teishankkeena. Kohde on valmistunut. Lisä- ja muutostyöt 28A, 43, 59, 
64 ja 70 on käsitelty taloudellisen loppuselvityksen nro 2 kokouksessa 
11.11.2019. Lisä- ja muutostyöt 10C ja 22A on käsitelty puhelinneuvot-
telussa 13.12.2019 Kreate/Kivi, Väylävirasto/Parviainen ja Helsin-
ki/Tarkkala.

Lisä- ja muutostyöt 10C koskevat Yhdyskunnantien hulevesirakentei-
den muutoksia, joiden tarve selvisi vasta rakentamisen aikana. 22A 
koskee jalkakäytävien reunatukia, joiden todellinen laajuus ei ollut to-
dettavissa suunnitelmapiirustuksista. 28A ja 43 koskevat työmaan sul-
kemista valtiovierailujen ajaksi ja siitä seuranneita kustannuksia. 59 
koskee portaikkoon asennettuihin askelmiin työn aikana tehtyjä muu-
toksia. 64 ja 70 koskevat työmaan viimeistelyvaiheessa tehtyjä kiveyk-
siä ja hulevesimuutoksia, joilla parannetaan jalankulkijoiden turvalli-
suutta ja rakenteiden ylläpidettävyyttä.

Alkuperäisen hankinnan arvo on ollut 830 900 euroa, joka on kaupun-
gin maksuosuus Väyläviraston yhteishankkeessa. Lisähankinta alittaa 
EU-kynnysarvon, eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Ky-
seessä on neljäs lisähankinta urakan aikana ja on arvoltaan 7 % alku-
peräisen hankinnan kaupungin osuudesta. Kaikkien lisähankintojen yh-
teisarvo on ollut 192 784,61 euroa, mikä on 23 % alkuperäisen hankin-
nan kaupungin osuudesta. Alkuperäisen sopimuskumppanin on tar-
peen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimi-
tuksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen. Sopimus-
kumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä 
syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää 
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päällekkäisyyttä hankintayksiköille. (Hankintalaki 136 §:n 2 momentti 2 
kohta)

Lisätiedot
Jukka-Pekka Tarkkala, projektinjohtaja, puhelin: 310 37302

jukka.tarkkala(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisä- ja muutostöiden kooste

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kreate Oy Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristö-

lautakunta

Tiedoksi

Talouspalvelut/Riitta Koski


